
竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002

 （供应商）：
北京中兴恒工程咨询有限公司对徐州市泉山区房产服务中心卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市泉山区房产服务中心
二、项目名称：卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程
三、项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002）
说明
1.本项目接受联合体投标，联合体要求如下：
（1）联合体成员数不得超过2家，各成员均应为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的具有独立法人资格且合法存续的企业法人；
（2）由同一专业的单位组成的联合体参与采购活动时，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）同一潜在社会资本不能同时参加两个及以上联合体，也不能既独立参与投标又组成联合体参与采购活动；
（4）联合体各方应签订联合体协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务,联合体牵头人对联合体其他成员的工作成果负责，联合体各成员对政府采购合同规定的义务承担连带责任；
（5）成交的联合体在政府采购合同期内如发生变化，应以不影响合同的正常履行为前提，如发生影响合同正常履行的变化，视为合同违约。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。
十、报价要求
1.供应商报价为要约，北京中兴恒工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，北京中兴恒工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

第二章 招标代理服务费
十一、成交供应商在领取成交通知书前，向北京中兴恒工程咨询有限公司缴纳招标代理服务费，收取标准见附件12。
账户信息：
收款人：北京中兴恒工程咨询有限公司徐州分公司
开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行
账号：3203020171010000018527

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年04月12日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1.提交时间：
首次响应文件提交的截止时间（2024年04月12日09:30）前。
2.提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2024年04月12日09:30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
  （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
  3.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）
1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如供应商是联合体，则为各方）。以上证明文件的扫描件。
2.财务状况报告（如供应商是联合体，则为各方），至少提供：
（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份；（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。或提供2022年度或2023年度财务报告（无需报告附注）。
3.供应商（如供应商是联合体，则为各方）的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供响应供应商的有效期内的环保工程专业承包三级及以上资质扫描件或复印件和有效的安全生产许可证扫描件或复印件）（如供应商是联合体，则为各方）。
5.供应商（如供应商是联合体，则为各方）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6.本项目为专门面向中小微企业的项目（如供应商是联合体，则为各方），服务全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
7.联合体协议书（如为联合体投标需提供联合体协议书，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
8.供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.授权委托书及受托人身份证原件的扫描件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项
1.技术部分
（1）《项目组人员配备》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；
（2）《水泥窑协同处置保障能力》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；
（3）《施工组织设计方案》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；
（4）《采购需求响应承诺》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；
2.商务部分
（1）《响应供应商业绩》（要求见本文《评分细则》）；
（2）《响应供应商评价》（要求见本文《评分细则》）。

（五）价格折扣文件格式
1.企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1.密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。
3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
（八）响应供应商如为联合体，扫描联合体盖章的响应文件，由联合体主体负责上传电子投标文件。
注：
1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由本代理公司提供给采购人。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商相关说明
(一)磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案得分顺序推荐1名成交供应商。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
 (三) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）
和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审方法和评审标准
1.评审方法：综合评分法
2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》
3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。
多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。
十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。
第七章 询问和质疑
二十二、询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：王磊   联系电话：17368961887
地址：徐州市泉山区泰山路文化市场3#-03。 
第8章 联系方式
1.采购人信息
名    称：徐州市泉山区房产服务中心
地    址：江苏徐州建国西路61号 
联系方式：13952179190
2.采购代理机构信息
名    称：北京中兴恒工程咨询有限公司
地　　址：徐州市泉山区泰山路文化市场3#-03。
联系方式：17368961887
第九章 附 件
附件：
1.《评分细则》
2.《项目要求（采购需求）》
3.《磋商报价表》
4.《分项价格表》
5.《偏离表》
6.《合同草案条款》
7.《承诺书》
8.《授权委托书》
9.《中小企业声明函》
10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
11.《残疾人福利性单位声明函》
12.《代理服务收费标准》
13.《预付款保函支付条款模板》
2024年03月
1. 
评分细则
	项目
	细化项目及分值
	评  分  依  据

	价格部分（25分）
	价格
（25分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×25；
注：得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务部分（8分）
	响应供应商业绩
（4分）
	响应文件中提供响应供应商自2021年1月1日以来，承担过污染土壤水泥窑协同处置项目施工或类似业绩的，每有一项得2分，本项满分4分（时间以施工合同签订日期为准）。
注：类似业绩不包括：生活垃圾处理处置、填埋场修复、流域治理、水体修复、矿山修复、底泥治理、农田土壤修复、分包业绩。
响应文件提供类似施工业绩需提供以中标通知书、施工合同、环保部门出具验收证明材料及移除省建设用地土壤污染风险管控和修复名录扫描件或复印件并加盖投标供人的电子签章，以上材料未提供或提供不全均不得分。

	
	响应供应商评价
（4分）

	[bookmark: _GoBack]响应文件中同时提供响应供应商的有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，得4分，否则不得分。
注：以提供有效期内的认证证书扫描件加盖响应供应商电子签章及从国家认证认可监督管理委员会官方网站：http://www.cnca.gov.cn查询截图复印件或扫描件加盖电子签章为准，且认证覆盖的业务范围含环保工程或土壤污染治理，否则不得分。

	技术部分（67分）

	项目组人员配备（17分）
	1.响应供应商拟派项目负责人或技术负责人具备环保类的高级职称的得2分；中级职称得1分，本项最高得2分。
2.项目组其他人员配备（不含项目负责人和技术负责人）：
①具有环保类高级职称的得2分；中级职称得1分，本项最高得6分。
②具备注册安全工程师资格的得3分。
③具有注册环保工程师资格的得3分。
④具有注册岩土工程师资格的得3分。
注：需提供以上所有拟派人员的相关证书扫描件或复印件、聘用劳动合同扫描件或复印件并加盖响应供应商电子签章（聘用劳动合同需体现聘用单位加盖公章及法定代表人签字、受聘人员签字）(退休人员须同时提供劳动合同、退休证及返聘证明并加盖投标供应商公章)未提供或提供不全的不得分。

	
	水泥窑协同处置保障能力
（6分）
	1.响应供应商提供针对本项目与水泥窑协同处置单位签订的意向合作协议的，得3分。
2.响应供应商自2021年1月以来（以合同签订时间为准），与水泥窑协同处置单位有委托处置污染土业绩证明的，得3分。响应时提供水泥窑协同处置单位向响应供应商开具的增值税专用发票扫描件或复印件以及委托处置污染土合同扫描件或复印件，否则不得分。

	
	施工组织设计方案（39分）
	1.根据响应供应商提供的项目部组织机构管理、材料、设备等资源配置合理性及针对性强的得8分；
项目部组织机构管理、材料、设备等资源配置合理性及针对性较强的得6分；
项目部组织机构管理、材料、设备等资源配置合理性及针对性强一般的得4分；
内容较差、可行性差的得2分；
无具体内容的，得0分。

	
	
	2.根据响应供应商提供的施工进度安排，进度计划，具有工期的保证措施内容进行评比，合理性强、可行性强、内容齐全、表述准确、条理清晰的得6分；
合理性较强、可行性较强、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰的得4分；
合理性一般、可行性一般、内容一般、表述一般、条理性一般的得2分；
内容较差、可行性差的得1分；
无具体内容的，得0分。

	
	
	3.根据响应供应商提供的劳动力、机械、材料计划安排，管控设备技术先进、可靠、效率进行评比，合理性强、可行性强、技术先进、内容齐全、效率高、表述准确的得6分；
合理性较强、可行性较强、技术较先进、内容较齐全、效率较高、表述较准确的得4分；
合理性一般、可行性一般、技术先进性一般、内容一般、效率一般、表述一般的得2分；
内容较差、可行性差的得1分；
无具体内容的，得0分。

	
	
	4.根据响应供应商提供的确保安全、文明施工的措施，制定专项方案。方案内容齐全、科学合理性强、可行性强的得6分；
方案内容较齐全、科学合理性较强、可行性较强的得4分；
方案内容一般、科学合理性一般、可行性一般的得2分；
内容较差、可行性差的得1分；
无具体内容的，得0分。

	
	
	5.根据响应供应商提供的防止二次污染，针对本项目管控治理过程中，可能产生的水、粉尘、空气、噪声、土壤和地下水污染等采取有效的保护措施，进行评比。
科学合理性强、可行性强、内容齐全、表述准确的得6分；
科学合理性较强、可行性较强、内容较齐全、表述较准确的得4分；
科学合理性一般、可行性一般、内容一般、表述一般的得2分；
内容较差、可行性差的得1分；
无具体内容的，得0分。

	
	
	6.根据响应供应商提供的施工步骤及其部署，施工现场总平面布置，施工重难点分析，主要施工方法可操作性，施工工艺等方案进行评比。
方案科学合理先进、重点突出、针对性强、可操作性强得7分；
方案科学较合理先进、重点较突出、针对性较强、可操作性较强得4分；
方案科学合理性一般、未能突出重点、针对性一般、可操作性一般得2分；
无具体内容的，得0分。

	
	采购需求响应承诺（5分）
	响应供应商承诺完全满足招标文件中采购需求，且污染土壤的堆存、预处理需要在密闭、负压环境下进行，处置场地需要做防渗硬化处理，并配备相关尾气处理、车辆冲洗装置，严防环境二次污染的，得5分。响应供应商需自行提供相关作业场地及配套设施设备。（响应文件中需提供上述承诺书，格式自拟，未提供的不得分）



本章说明：1.本项目采用综合评分法。
2.评分结果精确到小数点后两位。
3.如联合体投标则商务及技术部分需联合体牵头单位提供相关证明资料。




2.项目要求（采购需求）
[bookmark: _Toc36807115]一、采购项目概述
（一）项目名称：卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程。
[bookmark: _Toc36807116]（二）采购项目预算金额：本项目预算380.59万元人民币（采购项目预算金额），本项目最高限价不接受超过370万元人民币的磋商报价（首次报价和最后报价）。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
[bookmark: _Toc36807118]（三）服务期限：90天。
二、项目概况
徐州市卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）土壤污染状况调查结果显示地块东北侧红线外部分点位土壤污染物含量超过二类用地（具体为道路用地）筛选值，最大超标倍数2.2倍。现需对地块东北侧红线外污染超标土壤进行修复，修复工程主体即为徐州市卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）土壤修复项目二期。经估算，污染超标土壤修复面积约为1670m2，最大修复深度2.5m，修复总方量约4200m3。
修复技术：超标污染物为苯并(a)芘，污染超标土壤可采用徐州市卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）土壤修复项目（项目一期）中相同的处理技术—水泥窑协同处置技术进行修复。
工程范围：包括修复区域内场地平整、硬化破除、污染土壤修复、回填、基坑降排水和相关检测等。修复区域及拐点坐标如下图：            
三、工程量清单
	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	暂估工程量

	1
	场地平整
	施工范围内场地平整
	m2
	1670.2

	2
	土方开挖及短驳
	含污染土及清洁土开挖，人工配合机械开挖，污染土短驳。（开挖区域存在地下管线，需在管线下开挖）
	m3
	5010.6

	3
	污染土预处理
	污染土预处理及暂存，降低污染土壤含水率、调节土壤粒径，确保满足水泥窑协同处置要求
	m3
	4200

	4
	污染土外运、水泥窑协调处置
	预处理合格后污染土外运至水泥窑协同处置单位；污染土水泥窑协调处置，含污染土外运及水泥窑协同处置（暂估工程量4200m3）；
	项
	1

	5
	土方回填
	开挖基坑验收合格后进行清洁土回填
	m3
	5010.6

	6
	基坑排水
	基坑地下水收集，处置并检测合格后纳管排放
	项
	1

	7
	围挡及喷淋施工
	场地围挡施工，含喷淋系统一套，围挡高度≥1.8m
	m
	240

	8
	拆除混凝土结构
	1.机械拆除路面混凝土；
2.人工拆除基层碎石；
3.建渣机械打堆，挖机装车外运处置。
	m3
	384

	10
	水泥混凝土道路施工
	1.碎石垫层，18cm级配碎石；
2.路面为C30混凝土，厚度22cm；
3.路面伸缩缝切割、养护等。
	m2
	960

	11
	其他费用
	管理费、后勤、各项规费税金、零星采购
	项
	1


注：污染土壤的堆存、预处理需要在密闭、负压环境下进行，且处置场地需要做防渗硬化处理，并配备相关尾气处理、车辆冲洗装置，严防环境二次污染。（以上配套工程响应供应商需自行解决，不包含在以上工程量清单中）。
四、低于成本报价：
在评审过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 
评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
五、其他要求：见《磋商文件》附件6、《合同主要条款》。
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3.磋商报价表

 本次为首次报价                                   货币单位：人民币元
 项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	




报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；


供应商（电子签章）：
日期：










4．分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002




（格式自拟）





                           供应商（电子签章）：
                           日期：


注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
3. 供应商对以上数据的真实性负责。
北京中兴恒工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。










5.偏离表
（首次报价）
项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002

	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

                           供应商（电子签章）：
                           日期：




6.合同草案条款
合同编号：
项目名称：
项目编号：
政
府
采
购
合
同
采  购  人：
成交供应商：
合同签订日期：  年  月  日
友情提醒：采购人与中标人应当在中标成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
[bookmark: _Toc245026761][bookmark: _Toc364262733][bookmark: _Toc351203483]

第一部分  协议书
[bookmark: OLE_LINK1]发包人： 徐州市泉山区房产服务中心
承包人： 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程项目
工程地点：徐州市卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）位于徐州市泉山区徐商公路南侧、学院西路西侧、泉盛美家小区北侧、中海淮海世家东侧。  
资金来源：财政
二、工程承包范围
本项目范围：对提供的施工组织设计方案进行技术工艺的完善，污染土壤处置采用水泥窑协同处置的方式。根据完善、优化后的《工程施工组织设计方案》，需要通过专家评审、论证通过，报甲方批准后实施修复施工；要求修复区块范围内的污染土壤修复达标，修复区块边界、修复区块基坑侧壁及基坑底部及均要求达到修复目标，符合验收要求。
三、合同工期
开工日期：    年    月    日
竣工日期：    年    月    日
场地内治理工期90日历天，从开工到自验收合格之日（其中：60天现场施工，30天自验收合格后提交项目效果评估单位）。
四、修复质量
本工程修复质量标准：合格。达到在徐州市生态环境局备案的《徐州市卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）土壤污染风险评估报告》确定的修复目标及相关修复验收技术规范、标准，并通过发包人聘请的第三方专业机构的验收，验收结果经徐州市生态环境局主管部门备案。修复模式：详见技术要求。
五、合同价款
合同价款(大写)：
        (小写)：
六、组成合同的文件
组成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)招标文件及其附件； 
(4)专用条款；
(5)通用条款；
(6）承包人投标文件及其附件；
(7)标准、规范及有关技术文件；
(8)工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。
七、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
双方约定本合同自发包人、承包人双方法人代表或其委托代理人签字或盖章并加盖公司印章后立即生效。
本合同订立时间：
本合同订立地点：

发包人：(公章)：                            承包人：(公章)：

法定代表人：                                法定代表人：
委托代理人：                                委托代理人：
[bookmark: _Toc199576260][bookmark: _Toc245026762][bookmark: _Toc364262734]
第二部分  通用条款
一、总则
1.定义
下列词语除专用条款另有约定外，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修工程项目所确立权利和义务为内容的协议。合同由通用条款和专用条款2.1所列的文件组成。
1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：指发包人与承包人跟据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.4协议书：指发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，向对方承诺履行合同而签署的书面协议。协议书与通用条款、专用条款共同构成合同文本内容。
1.5中标通知书：指发包人正式接受承包人的投标文件并告知其中标的书面通知文件。
1.6承包人投标文件：指承包人根据招标文件编制的，对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，并为实施、完成并保修工程项目而向发包人提交的技术、经济文件。
1.7标准与规范：指本合同依法适用和专用条款中约定的有关工程的设计、施工方法、安全和质量的技术要求。
1.8图纸：指由发包人提供或按约定由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸，包括配套说明和有关资料。
1.9发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11分包人：指被承包人接受且具有分包本工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.13第三方：除发包人承包人双方(合双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。
1.14发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表。发包人代表由发包人任命，在专用条款中约定。
1.15设计单位：指发包人委托的负责本工程设计且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16工程监理单位：指发包人委托的负责本工程监理且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.17工程监理工程师：指工程监理单位委派的总监理工程师。总监理工程师由监理单位提出，在专用款条款中约定。若发包人没有委托监理单位，监理工程师是指发包人现场管理人员中履行监理责任的工程师。
1.18环境监理单位：指发包人委托的负责监测本工程场地及周边环境质量以及监督承包人在修复工程中二次污染防治措施落实情况且具有相应资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.19环境监理工程师：指环境监理单位委派的环境监理工程师。环境监理工程师负责修复过程中二次污染防治的审核和确认等工作。
1.20修复验收单位：指发包人委托的负责修复验收且具有相关资质或项目经验的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.21承包人代表：指承包人指定的负责本工程施工管理和履行本合同的代表。承包人代表由承包人提出，在专用款条款中约定。
1.22工期：指发包人承包人在协议书中约定，按照总日历天数(包括法定节假日)计算的实施、完成本工程的天数。
1.23开工日期：指发包人承包人在合同中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.24竣工日期：指发包人承包人在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.25实际竣工日期：指承包人实际完成本工程或某单项工程并通过竣工验收的日期。
1.26小时或天：指本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.27合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内本工程并承担质量保修责任的款项。
1.28费用：指不包含在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
1.29工程价款：指为实施、完成并保修本工程，发包人支付或应支付给承包人的各种价款，包括工程预付款、进度款、结算款等。
1.30永久工程：指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。
1.31临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。
1.32分包工程：指由承包人和分包人依法在建设工程施工分包合同中约定的承包范围内的工程。
1.33施工场地：指由发包人提供的用于本工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.34施工机械：指承包人用于本工程施工的仪器、机械设备、运输工具和其它物品。
1.35书面形式：指合同文书、信件和数据电文(包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.36变更：指经发包人批准的，由工程监理、环境监理工程师发出的任何工程改变的指令。
1.37索赔：指合同履行期间，对于并非本方的过错，而应由对方承担责任的情况所造成的实际损失，并向对方提出费用补偿和(或)工期顺延的要求。
1.38违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容所应承担的责任。
2.合同文件及解释
2.1合同文件及优先顺序
组成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)招标文件及其附件； 
(4)专用条款；
(5)通用条款；
(6）承包人投标文件及其附件；
(7)标准、规范及有关技术文件；
(8)工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。
2.2工程监理或环境监理工程师作出解释
当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，由发包人和承包人在不影响本工程正常实施的情况下协商解决。双方协商未成，由本合同约定的工程监理或环境监理工程师作出解释。如合同任何一方不同意本合同约定的工程监理或环境监理工程师作出的解释，按本合同第62条的合同争议的约定处理。
3.语言及适用的法律、标准与规范
3.1语言文字
本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种或两种以上语言时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3.2适用法律和法规
本合同适用现行的国家法律、法规和本工程所在地的地方性法规。履行合同期间，发包人承包人均应遵守适用的法律、法规。
3.3适用标准与规范
发包人承包人应遵守适用的标准与规范。发包人应提供标准与规范。发包人承包人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但省内有的，约定适用的省内地方标准、规范名称。发包人要求使用国外标准、规范的，应提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。发包人要求使用国外标准、规范的，不应违反国家强制性标准和规范。因使用国外标准、规范发生的购买、翻译标准、规范和制订施工工艺的费用，由发包人承担。
发包人对施工技术有特殊要求的，应在招标文件中或在投标报价前说明要求。
4.通讯联络
4.1通讯形式
本合同中无论何处所涉及各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯(含派人面交、邮寄、电子传输等)，均应采用书面形式。
4.2发送通讯
合同中无论何处所涉及各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。发包人承包人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按约定发送通讯。
收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方拒绝签收另一方通讯，另一方以公证送达、特快专递、挂号信等方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。
5.工程分包
5.1分包工程的批准
工程分包应遵守有关法律、法规的规定，发包人不得直接指定分包人。承包人可依法进行工程分包，承包人的工程分包应告知工程监理、环境监理工程师和发包人，但下列情况除外：
(1)施工劳务作业分包；
(2)按照合同约定的标准购买材料设备；
承包人将其承包范围内的部分工程进行分包，不应解除本合同中约定的由承包人应承担的责任和履行的义务。
5.2承建资质
如果承包人没有承担本合同中某专业工程的承建资质要求，承包人必须根据5.1条约定将该专业工程进行分包，分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。
5.3分包工程价款结算与支付
分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人应将分包工程价款全部支付给承包人，除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程价款。
6.现场考察
6.1发包人提供资料及双方对此的责任
发包人应按约定向承包人提供有关资料，并作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。
6.2现场考察和编制投标文件
承包人应依据发包人提供的资料和自己对现场的考察来编制投标文件。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：
(1)现场的工程地质情况(发包人提供的资料不准确除外)及地形地貌特征；
(2)水文和气候条件；
(3)为实施、完成并保修本工程所需的临时工程和措施项目；
(4)为实施、完成并保修本工程所需的材料采购和加工、设备的采购及所需的施工机械、周转性材料、人员和管理等；
(5)场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件。
7.投标文件的完备性和义务
承包人投标文件应被认为是正确的和完备的，并已包括了合同中约定的承包人全部义务，包但不限于以下内容：
(1)实施和完成本工程的义务；
(2)工程质量保修的义务。
8.文物、化石和地下障碍物
8.1文物、化石等物品保护
在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物、化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程监理工程师和发包人。工程监理工程师应在收到通知后指令承包人保护好现场，发包人应在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门。发包人承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，工期相应顺延。
如发现后隐瞒不报或报告不及时，致使上述文物等遭受破坏，责任人依法承担相应责任。
8.2地下障碍物处置
本合同签订前已明确指出的地下障碍物，应视为承包人已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。
本合同没有明确指出的地下障碍物，在施工受到影响时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程监理工程师、环境监理工程师和发包人，同时提出处置方案。工程监理工程师、环境监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令，承包人应按工程监理工程师和环境监理工程师指令进行施工。发包人承担由此发生的费用和支付承包人合理利润，延误的工期相应顺延。
9.安全事故处理
9.1安全事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按规定立即上报有关部门，通知工程监理工程师、环境监理工程师和发包人，并及时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
9.2安全事故争议认定
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
10.知识产权
10.1工业产权
承包人在实施、完成并保修本工程过程中所采用的施工工艺、施工机械和自身供应的材料设备等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯工业产权(包括专利权、商标权、商业秘密权等)的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的赔偿、诉讼费和其他开支，均由承包人承担。但因遵守发包人提供的设计图纸、标准与规范而造成的侵权，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的赔偿、诉讼费和其他开支，均由发包人承担。
10.2著作权
发包人承包人各自对属于自己的设计图纸及其他文件保留著作权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方为实施本工程而复制、使用、传送上述图纸和文件。但未经对方同意，另一方不得将其另作他用或转给第三方。
11.联合体的责任
11.1共同的和各自的责任
如果承包人是联合体，则联合体各方应在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体的成员都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。
11.2联合体文件签署
联合体应有一个被授权的、对联合体成员单位有约束力的主办单位，并由主办单位指派专职代表负责，有关文件应由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成与结构不得随意变动。
12.保障
12.1合同双方相互保障
合同一方应保障另一方不负责因自身的行为或疏忽所引起的一切损害、损失和索赔。但受保障方应积极采取合理保护措施减少可能发生的损失或损害。因受保障方未采取合理措施而导致的损失扩大，则损失扩大部分由受保障方自己承担。
12.2承包人对发包人的保障
承包人应保障发包人不负担因承包人的违约以及移动或使用施工场地外的施工机械和临时设施所造成的损害而引起的索赔。
12.3发包人对承包人的保障
发包人应保障承包人不负担因发包人的违约以及与发包人有关的第三方所造成的损害而引起的索赔。
13.财产
13.1用于本工程材料设备和机械的要求
用于本工程所需的材料设备和承包人的施工机械一经运至现场，均应视为专门用于实施本工程。没有经工程监理工程师同意并取得发包人批准，承包人不得将它们移出现场，但用于运送材料设备、施工机械和雇员的运输工具除外。
13.2发包人财产及其使用
如果本工程因承包人的原因解除合同，则现场的所有材料设备(周转性材料除外)和本工程以及临时工程，发包人已兑价的，均应认为是发包人的财产。
13.3承包人财产及其使用
如果本工程因发包人的原因解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程价款，并赔偿因而造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。
二、合同主体
14.发包人
14.1发包人工作
发包人应在合同的专用条款约定完成下列工作：
(1)办理土地征用、拆迁等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
(2)将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；
(3)开通施工场地与市政道路间的通道，以及专用条款约定的，施工场地内的主要道路，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要；
(4)向承包人提供施工场地的场调报告等资料；
(5)办理修复许可及其他所需证件、批准文件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(承包人自身施工资质的证件除外)；
(6)确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；
(7) 协调处理施工场地周边环境和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；
(8) 在专用条款中约定的发包人应做的其他工作。
发包人可以将其中部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定，其费用由发包人承担。
14.2发包人提供资料
发包人应按专用条款约定的日期和份数向承包人提供标准与规范、图纸、技术要求等有关资料。如承包人需要增加图纸或其他技术资料数量的，发包人可代为复制，复制费由承包人承担。
14.3发包人提供施工场地
发包人应按专用条款约定的标准、时间提供施工场地。如果未注明时间，发包人应在能使承包人可以按进度计划顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。但发包人保留其工作人员、雇员开口相关执法人员进入和使用施工场地的权利。
14.4发包人供应材料设备
发包人供应材料设备的，发包人应按“发包人供应材料设备的一览表”(以下简称“一览表”)的要求向承包人提供材料设备。
14.5发包人未尽义务的责任
发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和(或)增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
15.承包人
15.1承包人工作
承包人应按合同约定完成下列工作：
(1) 完成平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，按合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修本工程；
(2)按合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；
(3)承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施及要约标志；
(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
(5)遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的费用除外；
(6)本工程或其某单项工程已竣工未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作。保护期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；
(7)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，发包人承担由此发生的费用；
(8)遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款；
(9)双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。
15.2承包人实施工作
承包人应按合同约定和工程监理工程师、环境监理工程师指令实施、完成并保修本工程。如果承包人不按合同约定或工程监理工程师、环境监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在工程监理工程师、环境监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或者指派第三方进行补救，因此发生的费用和损失由承包人承担。
15.3承包人工程资料的提交与签证
承包人应按专用条款中发包人授予工程监理工程师、环境监理工程师、修复验收单位和造价咨询单位履行合同约定职责的权力，提交工程资料给造价工程师、工程监理工程师、环境监理工程师，并要求造价工程师或工程监理工程师、环境监理工程师对相关资料签证。
15.4承包人实施施工组织设计和工作安排
承包人对现场作业和施工方法的完备性、安全性负责，并应向工程监理工程师、环境监理工程师报送本工程拟采用的施工组织设计和工作安排的说明，并经工程监理工程师、环境监理工程师审定。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得工程监理工程师、环境监理工程师同意。
15.5对承包人使用设计图纸的要求
未经发包人同意，承包人不得将本工程设计图纸另作他用或转给第三方。施工期间，承包人应在施工现场保留一份合同、一套完整图纸、适用的标准与规范、变更资料等供工程监理工程师、环境监理工程师、造价工程师、修复验收单位及有关人员进行工程检查、检验时使用。
15.6承包人提供设计图纸及其责任
在承包人设计资质的允许范围内，如果合同约定由承包人设计，或为了配合施工，经发包人批准并由工程监理工程师、环境监理工程师指令承包人完成设计，则承包人应按专用条款约定的时间将此类设计图纸提交工程监理工程师、环境监理工程师审批。即使工程监理工程师、环境监理工程师批准，承包人仍应对其设计图纸负责。
15.7承包人为发包人的人员提供配合
承包人应按合同约定或工程监理工程师、环境监理工程师的指令，为发包人的工作人员、发包人的雇员、相关监督管理机构的执法人员从事其工作提供配合和协助，由此增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，构成工程变更，按工程变更价款的确定调整合同价款。
15.8承包人未尽义务的责任
承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和(或)增加了费用，其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。
16.现场管理人员任命和更换
16.1发包人现场管理人员任命和更换
发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，发包人现场管理人员可包括发包人代表、具有监理和造价责任的工程师等。
发包人如需更换任何现场管理人员，应提前7天以书面形式通知承包人。在未将有关文件送交承包人之前，更换无效。后任管理人员应继续行使合同约定的发包人现场管理人员的职权和履行相应的义务。
16.2承包人代表任命和更换
承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，承包人代表人选由承包人依法提出，经发包人同意。
政府行政主管部门有规定的，应遵守其规定。招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。
承包人代表如需更换，应取得发包人的同意和遵守政府行政主管部门的规定，否则更换无效。承包人更换承包人代表的，应提前7天以书面形式通知发包人，发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同约定的承包人代表的职权和履行相应的义务。
16.3工程监理、环境监理工程师代表任命和撤回
除合同约定或依法应由工程监理、环境监理工程师履行的职权外，工程监理、环境监理工程师可将其职权以书面形式授予其任命的工程监理、环境监理工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命和撤回均应得到发包人同意并提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命和撤回均为无效。
16.4承包人代表授权人选任命和撤回
除合同约定或依法应由承包人代表履行的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其临时任命的一名合适人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命和撤回均应提前7天以书面形式通知发包人和工程监理、环境监理工程师，并征得发包人同意。未将有关文件送交发包人和工程监理、环境监理工程师之前，任何此类任命和撤回均为无效。
17.发包人代表
17.1发包人对其代表授权
发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，同时在开工前以书面形式任命发包人代表并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定或经承包人同意外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。
17.2发包人代表职权
发包人代表应代表发包人履行合同约定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内的工作，发包人应予认可。
18. 工程监理、环境监理工程师
18.1发包人对总监理工程师、环境监理工程师授权
发包人应在专用条款中约定负责本工程的工程监理单位、环境监理单位和总监理工程师、环境监理工程师具体人选，同时在开工前以书面形式任命总监理工程师、环境监理工程师并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。发包人在合同签订后7天内将总监理工程师、环境监理工程师的职权范围以书面形式送交承包人。
18.2工程监理工程师、环境监理工程师职权
工程监理工程师、环境监理工程师行使发包人授予的职权，可代表发包人负责监督和检查工程的投资、质量、进度、安全等，及时向承包人提供供工作所需的指令。工程监理工程师、环境监理工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应尽的任何责任和义务。
18.3工程监理工程师、环境监理工程师指令
工程监理工程师、环境监理工程师应按合同约定时间及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。
工程监理工程师、环境监理工程师提供的指令、批准和通知等，均应采用书面形式。如有必要，工程监理工程师、环境监理工程师也可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对工程监理工程师、环境监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在工程监理工程师、环境监理工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后7天内提出书面确认要求。工程监理工程师、环境监理工程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为承包人的书面要求已被确认。
18.4承包人执行工程监理工程师、环境监理工程师指令
如果承包人认为工程监理工程师、环境监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程监理工程师、环境监理工程师提出书面（环境监理）报告，工程监理工程师、环境监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不作出决定的，承包人可不执行工程监理工程师、环境监理工程师的指令。
18.5总工程监理工程师职权委托
总工程监理工程师可按规定授权给其任命的总监理工程师代表，亦可将其授权撤回。总监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对工程监理工程师负责。总监理工程师代表在工程监理工程师授予职权范围内的工作，工程监理工程师应予认可。
18.6工程监理工程师、环境监理工程师未尽义务或失误的责任
工程监理工程师、环境监理工程师未尽义务或失误，导致拖延了工期和(或)增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
19.造价工程师
19.1发包人对造价工程师授权
发包人应在专用条款中约定负责本工程的造价咨询单位和造价工程师具体人选，同时在开工前以书面形式任命造价工程师并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。发包人授予造价工程师的职权范围在合同签订后7天内以书面形式送交承包人。
19.2造价工程师职权
造价工程师行使发包人授予的职权，可代表发包人负责本工程的计量和计价、工程价款的调整和核实、结算价款的编制、调整和复核、签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的审核、调整和通知等指令。造价工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应尽的任何责任和义务。
19.3造价工程师指令
造价工程师应按合同约定时间及时向承包人提供合同价款的审核、调整和通知等指令。
造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。如有必要，造价工程师也可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后7天内提出书面确认要求。造价工程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为承包人的书面要求已被确认。
19.4承包人执行造价工程师指令
如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不作出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。
19.5造价工程师未尽义务或失误的责任
造价工程师未尽义务或失误，导致拖延了工期和(或)增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
20.承包人代表
20.1承包人对其代表授权
承包人应依据规定在专用条款中约定承包人代表具体人选，同时在开工前以书面形式任命承包人代表并将有关文件送交发包人，授予其代表承包人履行合同约定职责所需的全部权力。
20.2承包人代表职权
承包人代表应代表承包人履行合同约定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。
20.3承包人代表临时任命人职权
如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在工程监理工程师、环境监理工程师同意下，可按规定授权给其临时任命的一名合适人选，亦可将其授权撤回。临时任命人行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。临时任命人在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可。未按承包人代表授权人选任命和撤回的规定，任何此类任命和撤回均为无效。
20.4紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任
承包人代表按经发包人认可的施工组织设计和工程监理工程师、环境监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况且无法与工程监理工程师、环境监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向工程监理工程师、环境监理工程师送交书面报告，抄送发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用由发包人承担，工期相应顺延；属于承包人责任的，其发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
21.分包人和另行发包
21.1分包人工作
分包人是指从事下列工作之一的分包人：
(1)根据合同条款的约定，承包人依法确定的实施、完成任何永久工程的分包人；
(2)承包人选定的提供本工程材料设备、服务的分包人。
21.2发包人对分包人的接受
发包人不能指定分包人，但发包人有权拒绝其有理由反对的分包人。
21.3另行发包
另行发包是指发包人依法对整体工程中部分特殊工程或本合同约定由发包人提供的工程材料设备、服务进行发包。
21.4承包人对另行发包的接受
另行发包是发包人在本合同范围之外的承发包行为，发包人不应要求承包人接受另行发包的责任和义务，但承包人对另行发包工程的实施应积极配合。
22.承包人雇员
22.1承包人的雇员
承包人可聘用本工程实施过程中的主要施工人员，也可以聘用经工程监理工程师和环境监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或为发包人服务的人员中招聘雇员。
22.2承包人对雇员应做的工作
承包人应完善聘用员工劳务注册手续，并与其订立劳务合同，明确双方的权利和义务。聘用期间，承包人应做好下列工作：
(1)负责为雇员提供和保持必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生和安全防护措施，保护雇员的健康和安全；
(2)保证雇员的合法权利和人身安全；
(3)充分考虑法定节假日，尊重宗教信仰和风俗习惯；
(4)雇员和进入施工现场施工、管理的全部人员应佩戴工作证上岗。
22.3承包人特殊时间施工的批准
承包人如需在法定节假日施工，应经工程监理工程师、环境监理工程师批准；如需在夜间施工，除应经工程监理工程师、环境监理工程师批准外，还应经有关部门批准。如无特殊原因，只要不影响工程质量、施工安全、周围环境，工程监理工程师、环境监理工程师应予同意。但为抢救生命或保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则不必事先经工程或环境监理工程师的批准。
22.4承包人向雇员支付劳务工资
承包人应按时足额向雇员支付劳务工资。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切责任，由承包人承担。因发包人拖欠承包人工程款而引起承包人拖欠其雇员工资的一切责任，由发包人承担。
22.5承包人雇员的要求和撤换
承包人雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。对有下列行为的任何承包人雇员，工程监理工程师和环境监理工程师可要求承包人撤换：
(1)无能力履行义务或玩忽职守；
(2)不遵守合同的约定；
(3)有损安全、健康和环境保护的行为。
(4)经常行为不当；
22.6承包人对雇员的保护
承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生任何无序、非法和斗殴等不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。
22.7承包人提供雇员统计表
如果工程监理工程师或环境监理工程师提出要求，承包人应按要求向工程监理工程师或环境监理工程师提交一份详细的统计表，该表内容包括承包人在施工场地的各类职员和各个工种、各等级的雇员人数等。
三、担保、保险与风险
23. 工程担保
23.1承包人提供履约担保
为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应在签订本合同时按要求向发包人提供履约担保，承包人向发包人提供履约担保应在专用条款约定。履约担保采用银行保函、专业担保公司保证、保险公司保函的形式等(参考格式见附件)。 
23.2履约担保期限和退还
履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至本工程竣工验收合格之日止。承包人可在担保有效期满后，凭工程竣工验收证明文件以及担保保管单位的收讫证明，将此担保原件取回。
23.3向发包人支付履约担保的索赔款项
发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提供含造价或监理工程师及其单位对索赔理由书面确认的索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意。
23.4发包人提供支付担保
承包人按合同要求提交了履约担保，发包人应在签订本合同时向承包人提交与履约担保等值的支付担保，发包人向承包人提供支付担保应在专用条款约定。支付担保采用银行保函、专业担保公司保证、保险公司保函的形式等(参考格式见附件)。
23.5支付担保期限和退还
支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完全部款项之日止。发包人可在担保有效期满后，凭承包人出具的工程价款支付情况证明以及担保保管单位的收讫证明，将此担保原件取回。
23.6向承包人支付担保的索赔款项
承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价、工程或环境监理工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。发包人应当在14天内向担保人提供能够证明工程价款已按约定支付或工程价款不应支付的有关证据，否则担保人根据担保合同的约定在担保范围内向承包人支付索赔款额，并无须征得发包人的同意。
23.7担保期限的延长
发包人承包人均应确保本工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方未能在有效期限届满前办理延长担保有效期，另一方可以采取停止支付或延缓工程施工、停工等措施。责任方应承担由此造成费用和工期延误的责任。
23.8担保的解除与恢复
担保有效期内，因故中止施工三个月以上或合同解除，需要解除担保责任的，发包人承包人经协商一致，凭中止施工协议、中止施工情况说明或合同解除备案证明，到担保保管单位取回原件，办理解除担保手续，恢复施工前，须重新办理担保手续。
23.9保函集中保管
发包人在申办建设工程施工许可证前，应当将承包人提供的履约担保原件和发包人提供的工程价款支付担保原件提交担保保管单位。实行分段滚动担保的，应将涵盖各阶段保证责任的担保原件分阶段提交担保保管单位。
在担保约定的有效期内发生索赔时，索赔方可凭索赔文件到担保保管单位取回被索赔方的担保原件，向保证人提起索赔。经索赔后，如被索赔方的合同义务尚未履行完毕，索赔方应当将被索赔方的担保原件交回担保保管单位；如被索赔方的担保金额已不足以保证合同继续履行的，索赔方应当要求被索赔方续保，并将续保的担保原件送交保函保管单位。
24.发包人风险
24.1发包人风险
自开工之日起至颁发工程竣工验收证书之日止，发包人基本风险为：
(1)由于不可抗力因素造成的财产损失或损坏；
(2)由于发包人工作人员及其相关人员(除承包人外)疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；
(3)由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；
(4)由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料设备和施工机械损失或损坏；
(5)一个有经验的承包商也无法合理预见并采取措施来防范的自然力的作用而造成损失或损坏。
24.2发包人风险的后果
发包人24．1款所列举的风险造成对工程、设备及其它与工程有关的财产、人员造成损失后，承包人应立即通知工程监理工程师、环境监理工程师，并按工程监理工程师、环境监理工程师的要求，采取防范或修复、补救措施。发包人承担承包人因上述风险和进行防范或修复、补救措施导致费用的发生和工期的延长而向发包人索赔的风险。
25.承包人风险
25.1承包人风险
自开工之日起直到颁发工程竣工验收证书之日止，承包人基本风险为：
(1)由于不可抗力因素造成的承包人带入现场的施工机械和用于本工程的周转材料损坏及停工损失；
(2)由于承包人疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；
(3)承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。
25.2承包人风险的后果
承包人应承担本合同中约定应由承包人承担的风险。
26.不可抗力
26.1不可抗力因素
不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：
(1)当地气象部门规定的灾害情形；
(2)当地地震部门规定的灾害情形；
(3)当地卫生部门规定的灾害情形；
(4)专用条款约定的其他情形。
26.2不可抗力处理程序
不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人和工程监理工程师、环境监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程监理工程师、环境监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内，承包人向工程监理工程师、环境监理工程师通报受害情况和损失情况，预计清理和修复的费用，并抄送造价或工程监理工程师、环境监理工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人应分别按工期和工期延误的约定索赔工期、按费用索赔的约定索赔费用。
26.3双方对不可抗力引起损失的承担
因不可抗力事件导致费用增加和工期延误，由双方按以下规定分别处理：
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装在永久工程上的设备的损害，由发包人承担；
(2)发包人承包人施工场地内的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
(3)承包人带入现场的施工机械和用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工机械、设备损坏，由发包人承担；
(4)停工期间，承包人应按工程监理工程师、环境监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；
(5)工程所需的清理、修复费用，由发包人承担；
(6)延误的工期相应顺延。
26.4延迟履行合同发生不可抗力的责任
合同任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成损失的责任。
27.保险
27.1发包人办理保险
发包人可委托承包人为下列事项办理保险，并由承包人支付保险费：
(1)工程开工前，为本工程办理保险；
(2)工程开工前，为施工场地内的自有人员办理意外伤害保险；
(3)为第三方的生命财产办理保险；
(4)为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装设备办理保险。
保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。发包人委托承包人办理保险事项应在专用条款约定。
27.2承包人办理保险
承包人应为下列事项办理保险，并支付保险费：
(1)工程开工前，为施工场地内自有人员办理意外伤害保险；
(2)为施工场地内的自有施工机械、设备办理保险。
27.3双方提供保险单和证明，以及代办合同一方应按本合同要求向另一方提供有效的投保保险单和保险证明。如果承包人未投保，发包人可代以办理，并从支付或将要支付给承包人的款项中扣回代办费。
27.4未遵守保险条款的责任
发包人承包人应遵守本合同保险条款的约定。如果任何一方未遵守，责任一方应赔偿另一方由此引起的损失。
27.5发生保险事故双方应尽的责任
当本工程发生保险事故时，被保险人应及时通知保险公司，并提供有关资料。发包人承包人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险公司的报告和索赔工作。
27.6工程变更被保险人应尽的责任
当本工程施工的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在合同履行期间按本合同保险条款的约定保证足够的保险额，因而造成的费用由责任人承担。
27.7保险赔偿金的用途
从保险公司收到的因工程本身损失或损坏的保险赔偿金，应专项用于修复本工程的损失或损坏，或作为对未能修复本工程的损失或损坏的补偿。
四、工  期
28. 进度计划和报告
28.1提交工程进度计划
承包人应在签订本合同后的7天内，向工程监理工程师、环境监理工程师提交一式三份施工组织设计和工程进度计划，工程监理工程师、环境监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，并报发包人批准。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对本工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。群体工程中单位工程分期施工的，承包人应编制单位工程进度计划。
28.2工程进度的监督和检查
承包人应按经工程监理工程师、环境监理工程师确认并取得发包人批准的进度计划组织施工，接受工程监理工程师、环境监理工程师对工程进度的监督和检查。
28.3 提交施工进度报告和修订进度计划
除专用条款另有约定外，承包人应编制月施工进度报告和每季对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内一式三份提交给工程监理工程师、环境监理工程师。月进度报告的内容至少应包括：
(1)施工、试验以及发包人工作等进展情况的图表和说明；
(2)材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
(3)安全统计；
(4)实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。
28.4实际进度与进度计划不符时的处理
如果工程监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的进度计划不符时，承包人应按工程监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施要求支付任何附加的费用。
29. 开工
29.1开工条件
工程开工必须具备法律、法规规定的开工条件。
29.2承包人不按时开工的处理程序和责任
承包人不能按时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向工程监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。工程监理工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。在该情况下造成的损失由承包人承担，工期不予顺延。
29.3发包人推迟开工的处理程序和责任
因发包人原因不能及时发出开工令的，工程监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工，给承包人造成损失的，由发包人承担，开工日期相应顺延。
30. 暂停施工和复工
30.1暂停施工和复工的工作程序
工程监理工程师、环境监理工程师认为确有必要暂停施工时，应向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见。承包人应按工程监理工程师、环境监理工程师的指令停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程监理工程师（环境监理工程师）的处理意见后，可向工程监理工程师、环境监理工程师提交复工报审表要求复工；工程监理工程师、环境监理工程师应当在收到复工报审表后的48小时内予以答复。如果工程监理工程师、环境监理工程师未在规定时间内提出处理意见或未予答复的，承包人可自行复工，工程监理工程师、环境监理工程师应予认可。
30.2暂停施工持续70天以上，承包人未取得准许复工的处理办法
如果非承包人原因造成暂停施工持续70天以上，承包人可向工程监理工程师、环境监理工程师发出书面通知，要求自收到该通知后14天内准许复工。如果在上述期限内工程监理工程师、环境监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：
(1)如果此项停工仅影响本工程的一部分时，则根据工程变更的规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理和造价工程师；
(2)如果此项停工影响整个工程时，则根据合同解除的约定解除合同。
30.3非承包人的原因造成暂停施工的责任
非承包人的原因造成暂停施工的，由发包人承担所发生的费用，工期相应顺延，并赔偿承包人因而造成的损失。但下列情形造成暂停施工的，发包人不予补偿：
(1)承包人的失误或违约造成，或应由承包人负责的必要暂停施工；
(2)承包人自身原因造成的工程施工调整部署，或为本工程安全而采取必要的技术措施所需要的暂停施工；
(3)因现场气候条件(除不可抗力停工外)导致的必要暂停施工。
(4)因承包人原因造成暂停施工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
因不可抗力因素造成暂停施工的，按照不可抗力约定处理。
30.4发包人不按约定支付工程价款造成暂停施工的责任
如果发包人未按合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括本合同约定的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人原因造成的。
30.5暂停施工结束后的处理
暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因此发生的费用和造成的损失按30．3款的约定处理。
31. 工期延误
31.1工期顺延
合同履行期间，工期发生顺延的，应予顺延。因下列原因造成工期延误的，承包人有权要求工期相应顺延；
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
(3)发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人的人为因素；
(4)监理工程师未按合同约定及时提供所需指令、批准等； 
(5)工程变更；
(6)工程量增加；
(7)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
(8)不可抗力；
(9)发包人的风险事件；
(10)非承包人失误、违约，以及监理工程师同意工期顺延的其他情况。
顺延工期的天数，由承包人提出，经工程监理工程师核实后报发包人确定；协商不能达成一致的，由工程监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。
31.2工期顺延的申请
当第31.1款所述情况首次发生后，承包人应在14天内向工程监理工程师发出要求延期的通知，并抄送发包人。承包人应在发出通知后的7天内向工程监理工程师提交要求延期的详细情况，以备工程监理工程师查核。
31.3延期持续发生的申请
如果延期的事件持续发生时，承包人应按31．2款的约定14天之内发出要求延期的通知，然后每隔7天向工程监理工程师提交事件发生的详细资料，并在该事件终结后的14天内提交最终详细资料。
31.4拒绝延期和批准延期
如果承包人在工期延误事件发生后，未能在31.2款和31.3款约定的时间内发出要求延期的通知和提交最终详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃索赔工期的权利，工程监理工程师可拒绝做出任何延期的决定。
工程监理工程师应在收到承包人按31.2款和31.3款约定发出要求延期的通知和提交最终详细资料后的28天内，要求承包人进一步补充顺延工期的理由或与发包人承包人协商确定顺延工期的天数；协商不能达成一致的，由工程监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果工程监理工程师在28天内未予答复，则视为工程监理工程师已认可承包人提出的顺延工期天数。
32. 加快进度
32.1加快工期进度和相关责任
在承包人无任何理由取得顺延工期的情况下，如果工程监理工程师认为本工程或其任何部分的进度过慢，与进度计划不符或不能按期竣工，则工程监理工程师应书面通知承包人加快进度。承包人应按本合同实际进度与进度计划不符时的处理的约定采取必要措施，加快工程进度。
如果承包人在接到工程监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后；或承包人虽然采取了一些措施，仍无法按期竣工，工程监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人和环境监理工程师。发包人可按合同规定的合同解除的约定解除合同，也可将本工程中的一部分工作交由第三方完成。承包人既应承担由此增加的一切费用，也不能免除其根据合同约定应负的任何责任和义务。
32.2提交加快进度建议书
如果发包人希望承包人在竣工日期之前完成本工程，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的建议书。承包人应在7天内作出书面回应，该建议书的内容至少应包括：
(1)加快进度拟采取的措施；
(2)加快进度后的进度计划，以及与原计划的对比；
(3)加快进度所需的合同价款增加额。该增加额按本工程变更价款的确定的约定计算。
发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则工程监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期，并由造价或工程监理工程师核实和调整合同价款。
33. 竣工日期
33.1约定竣工日期
发包人承包人应在协议书中约定本工程的竣工日期。
33.2实际竣工日期的确定
实际竣工日期按下列情况分别确定：
(1)工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；
(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人在收到承包人送交的竣工验收报告后28天内未能组织验收，或验收后14天内不提出修改意见的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；发包人在收到申请及全部资料后的14天内择时组织承包人、工程与环境监理单位、招标单位聘请的第三方专业机构进行竣工验收。验收结果须经环保部门备案。   
(3)工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
34. 误期赔偿
34.1误期的赔偿
如果承包人未能在约定日期内竣工，承包人应按本合同的误期赔偿费的约定向发包人支付误期赔偿费，但误期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。                                            
34.2计算误期  
误期(实际延误竣工天数)按实际竣工日期减去协议书中约定的本工程竣工日期减去经发包人、工程监理工程师签证认可的顺延工期。
五、质量、安全与环境
35. 质量的管理
35.1办理工程质量监督手续
在颁发开工令之前，发包人应当按照国家的有关规定办理工程质量监督手续。
35.2发包人不得降低修复工程质量
发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律、法规和建筑工程质量与安全标准，降低工程质量与安全标准。
35.2承包人对工程质量负责
承包人应对本工程施工质量负责，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工，不得偷工减料。
36. 质量目标
36.1约定工程质量标准
工程质量应当达到协议书中约定的质量标准。质量评定，以合同约定的标准为依据；合同没有约定的，以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，承包人承担相应责任。合同质量的奖罚由双方在专用条款中约定。
36.2工程质量有争议的责任
发包人承包人对工程质量有争议的，按本合同的合同争议的约定调解或认定，所需的费用及因而造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。
36.3承包人保证工程质量的职责
承包人对本工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：
(1)确定施工技术措施；
(2)提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；
(3)控制施工所用的材料设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；
(4)组织本工程的隐蔽验收、中间验收、预验收等工作；参加竣工验收；
(5)承担质量保修期的工程保修责任；
(6)其他应由承包人承担的工程质量责任。
36.4质量保证体系
承包人应建立和保持完善的质量保证体系。在本工程实施前，工程监理工程师、环境监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序和贯彻质量要求的文件。承包人遵守质量保证体系，也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。
37. 已完工程及设备材料保护
37.1已完工程及设备材料保护
从开工之日起，承包人应全面负责保护本工程及运至现场将用于和安装在本工程中的材料设备，直到颁发本工程竣工验收证书之日止。此后，已完工程及设备材料的保护即转由发包人负责。
如果在整个工程竣工验收证书颁发前，发包人已就其中任何单项工程颁发了竣工验收证书，则从竣工验收证书颁发之日起，承包人无须对该单项工程及设备材料进行保护，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责保护尚未完成的工程和将用于或安装在本工程中的材料设备，直至颁发本工程竣工验收证书之日止。
37.2保护期间承包人造成损失的责任
承包人在负责已完工程及设备材料的保护期间，如因自身原因造成本工程或其任何部分，以及材料设备或临时工程的损坏，承包人应自费弥补上述损坏，保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。
38. 安全防护和文明施工
38.1发包人责任
发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。在本工程实施、完成及保修期间，发包人不得有下列行为：
(1)要求承包人违反安全生产、文明施工规定进行施工；
(2)对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；
(3)明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
(4)发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。
38.2承包人责任
承包人应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由承包人承担。安全生产、文明施工目标管理的奖罚，承包人与发包人可在专用条款中约定。
38.3审查、检查和整改
工程监理工程师、环境监理工程师、应当审查施工组织设计中的安全、文明技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。工程监理工程师、环境监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到工程监理工程师、环境监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后指派第三方采取措施。发生的费用经造价或工程监理工程师、环境监理工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。
38.4安全防护
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、毗邻建(构)筑物或临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，应事先向工程监理工程师、环境监理工程师提出安全防护措施，经工程监理工程师、环境监理工程师认可后实施。除合同价款中已包含的安全防护费用外的其他安全防护措施费由发包人承担。
38.5承包人的现场作业
承包人应保证施工场地的清洁达到环境卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护有效的和清洁的生活设施，并在颁发本工程竣工验收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工机械、剩余材料和垃圾，保持施工场地和本工程的清洁整齐。否则，发包人可自行或指派第三方出售或处理留下的物品，所得金额在扣除因而发生的各种支出之后，余额退还给承包人。
39. 放线
39.1检查验收施工定线或放样
工程监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料，并对承包人的施工定线或放样进行检查验收。
39.2承包人施工定线或放样的责任
承包人应根据工程监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程对本工程进行准确的放样，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。
39.3定线或放样误差的处理
如果永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定的误差，承包人应自费纠正，直到工程监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于工程监理工程师书面提供的数据不正确所致，则视为变更；工程监理工程师应及时发出纠正指令，顺延延误的工期，并由造价或工程监理工程师根据本工程变更价款的约定确定合同价款的增加额。
39.4保护基准点或线等标志
工程监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人对工作准确性应负的任何责任和义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。
40.钻孔与勘探性开挖
40.1钻孔和勘探性开挖
在本工程施工期间，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖(含疏浚工作在内)工作，除合同价款中已包含的此项工作的费用外，否则此项工作应由工程监理工程师、环境监理工程师发出专项指令，并按本工程变更的约定处理。
41. 发包人供应材料设备
41.1约定供应的材料设备
发包人供应材料设备的，双方应当在专用条款和“一览表”中约定。“一览表”作为本合同的附件，包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、提供的时间和地点。
41.2发包人供应材料设备
发包人应按“一览表”的约定提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人应在所供应材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人和工程监理工程师，由承包人与发包人在工程监理工程师的见证下共同清点，并按承包人的合理要求堆放。
41.3承包人保管发包人供应材料设备
由发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担，因承包人保管不善或承包人原因导致的丢失或损害由承包人负责赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目外，造价或工程监理工程师应与发包人承包人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价或工程监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。
41.4供应材料设备与约定不符时发包人的责任
发包人供应的材料设备与“一览表”不符时，发包人应按照下列约定承担相应责任：
(1)材料设备的单价与“一览表”不符，由发包人承担所有价差；
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量标准与“一览表”不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
(3)材料设备的品种、规格、型号、质量标准与“一览表”不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；
(4)到货地点与“一览表”不符，由发包人负责运至约定的指定地点；
(5)供应数量少于“一览表”约定的数量时，由发包补齐；多于“一览表”约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
(6)到货时间早于“一览表”约定时间，由发包人承担因此发生的保管费；到货时间迟于“一览表”约定的供应时间，发包人赔偿因而造成的承包人损失，造成工期延误的，工期相应顺延。
41.5供应材料设备使用前的检验
发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用。承包人的检验或试验并不能免除发包人应对其供应的材料设备的终生质量负责。
41.6约定结算方式
发包人供应材料设备的结算方式，由发包人承包人在专用条款中约定。
42.承包人采购材料设备
42.1承包人采购材料设备
承包人负责采购材料设备的，应按照标准与规范、设计要求和其他技术要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人应在材料设备到货前24小时，以书面形式通知发包人和工程监理工程师，由承包人与发包人在工程监理工程师的见证下共同清点。
42.2采购材料设备与标准、规范和设计要求不符时承包人的责任
承包人采购的材料设备与设计要求、标准与规范不符时，承包人应按工程监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。
42.3承包人使用不符合标准、规范和设计要求材料设备的责任
工程监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
42.4承包人不执行指令的责任
如果承包人不执行工程监理工程师依据第42.2款和第42.3款约定发出的指令，则发包人可自行或指派第三方执行该指令，因而发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价或工程监理工程师核实后，由发包人从支付或到期应付给承包人工程款中扣除。
42.5使用替换材料的申请与批准
承包人需要使用替换材料的，应向工程监理工程师提出申请，经工程监理工程师认可并取得发包人批准后才能使用，由此引起合同价款的增减由造价或工程监理工程师与发包人承包人协商确定；协商不能达成一致的，由造价或工程监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。
42.6采购材料设备使用前的检验
承包人采购的材料设备在使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用。
43.材料设备的检验
43.1进入现场检验
[bookmark: _Toc364262735][bookmark: _Toc199576261][bookmark: _Toc245026763]工程监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料设备的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检验。承包人应为他们进入上述场所提供便利和协助。发包人代表、工程监理工程师进行的检验或试验，并不因此减轻或免除承包人对其所供材料设备与工程质量应承担的任何负责。
43.2材料设备的见证取样检测
标准与规范或合同要求进行见证取样检测的材料设备，承包人应在见证取样前24小时通知工程监理工程师参加，并在工程监理工程师的见证下负责：
(1)材料设备的见证取样；
(2)送至有资质的检测机构检测。
标准与规范或合同没要求进行见证取样检测的材料设备，承包人应与工程监理工程师协商确定合同约定的材料设备的检验时间和地点，并按时到场参加检验。如果工程监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加检验，工程监理工程师应提前24小时发出延期检验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果工程监理工程师或其委派的代表未发出延期检验指令也未能按时到场检验，承包人可自行检验，并认为该检验是在工程监理工程师在场的情况下完成的。检验完成后，承包人应立即向工程监理工程师提交检验数据的有效证据，工程监理工程师应认可检验结果。
43.3材料设备的使用
材料设备检验合格的，可在本工程中使用。材料设备检验不合格的，不能在本工程中使用，并及时清出施工场地。
43.4材料设备的检验
材料设备的检验，按下列规定承担相应工作和责任：
(1)对发包人和承包人供应或采购的材料进场的一般鉴定、检查(包括自设试验室进行的试验)工作由承包人负责。
(2)设备进场检验，发包人供应设备的，检验费由发包人承担；承包人采购设备的，检验费由承包人承担。
(3)对发包人或工程监理工程师认可的新材料设备、新结构、新工艺等试验费由发包人承担。
43.5再次检验及其责任承担
如工程监理工程师认为需要，可要求对材料设备进行再次检验。发包人供应的材料设备，再次检验费由发包人承担，顺延延误的工期。承包人采购的材料设备，再次检验结果表明该材料设备不符合标准与规范、设计要求的，检验费由承包人承担，工期不予顺延；再次检验结果表明该材料设备符合标准与规范、设计要求的，检验费由发包人承担，顺延延误的工期。
44. 检查和返工
44.1施工质量检查
承包人应按照标准与规范、设计要求以及工程监理工程师、环境监理工程师依据合同发出的指令施工，确保工程质量，随时接受工程监理工程师、环境监理工程师的检查检验，并为工程监理工程师、环境监理工程师的检查检验提供便利和协助。
44.2质量达不到标准的处理和责任
发现工程质量达不到约定标准，承包人应进行处理，直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的，由承包人承担处理的费用，工期不予顺延；因发包人原因达不到约定标准的，由发包人承担处理的费用及相应的损失，顺延延误的工期。
44.3质量检查不得影响施工
工程监理工程师、环境监理工程师的检查检验，不应影响施工的正常进行。如影响施工正常进行时，承包人应向工程监理工程师、环境监理工程师或发包人发出纠正通知，工程监理工程师、环境监理工程师应及时纠正其行为，否则承包人有权提出索赔。
45.隐蔽工程和中间验收
45.1工程隐蔽和中间验收的通知
没有工程监理工程师、环境监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖或隐蔽。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向修复验收单位提出隐蔽工程或中间验收申请，通知修复验收单位验收。通知的内容包括隐蔽或中间验收的内容、验收的时间和地点。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。
45.2参加验收的限制
如果修复验收单位不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果修复验收单位或其委派的代表未发出延期验收指令也未能到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是在修复验收单位在场的情况下完成的。验收完成后，承包人应立即向修复验收单位提交验收数据的有效证据，修复验收单位应认可验收记录。
45.3验收结果的确认
经验收工程质量符合标准与规范、设计要求的，修复验收单位应在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，修复验收单位不在验收记录上签字，视为修复验收单位已认可验收记录。验收不合格，由承包人按修复验收单位的指令修改后重新验收，并承担因此而造成的发包人损失，工期不予顺延。
45.4隐蔽工程的拍摄或照相
当工程监理工程师、环境监理工程师和修复验收单位有指令时，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证工程监理工程师、环境监理工程师和修复验收单位能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程。
46.重新检验和额外检验
46.1重新检验 
当工程监理工程师、环境监理工程师和修复验收单位要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。如检验合格，则发包人承担因而发生的全部费用，赔偿承包人损失，工期相应顺延：如检验不合格，则承包人应按工程监理工程师、环境监理工程师和修复验收单位的指令重新施工，承担因而发生的全部费用，工期不予顺延。
46.2额外检验
当工程监理工程师、环境监理工程师和修复验收单位指示承包人进行合同中没有约定的检(试)验，以核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检(试)验。如果该检(试)验表明确有缺陷存在，则检(试)验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检(试)验表明没有缺陷，则由发包人承担检(试)验和试样的费用。
47.工程试车
无
48.竣工资料
48.1提交竣工资料和报告
工程具备竣工验收条件，承包人应按约定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交完整竣工资料及竣工报告，发包人承包人应按合同竣工验收的约定进行验收。
48.2提交竣工资料的限制
如果承包人不按约定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为本工程尚未达到竣工条件。
49.竣工验收
49.1组织验收和确认
发包人在收到承包人提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，承包人应按要求修改后再次提请发包人验收，并承担因自身原因造成修改的费用。
49.2组织验收的限制
发包人在收到承包人提交的竣工报告后的28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见。视为竣工报告已被认可。
49.3不组织验收的责任
发包人收到承包人提交的竣工报告后的28天内不组织验收，从第29天起承担已完工程及设备材料的保护和一切意外责任。
49.4颁发竣工验收证书
竣工报告被认可，则表明已完成本工程，并视为通过竣工验收，发包人应向承包人颁发工程竣工验收证书。
49.5中间交工工程的验收
中间交工工程的范围及其计划竣工时间，发包人承包人应在专用条款中约定，其验收程序按49.5（1）款至49.5（4）款约定办理。
49.6使用未验收或验收未通过工程的责任
工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人擅自使用后，不得又以使用部分质量不符合约定为由主张权利。但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
49.7工程竣工质量争议的责任
工程竣工验收时发生工程质量争议，按本合同的合同争议的约定处理。认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担所需费用，工期相应顺延。
49.8配合修复竣工验收所产生的费用投标人应有充分的估计，并在标价中体现，由投标人自报计入报价，一次性包死，中标后不做调整。
50. 质量保修
50.1签订工程质量保修书
承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的工程承担质量保修责任，并在工程竣工验收前，与发包人签订工程质量保修书，作为本合同的附件。
50.2工程质量保修
在质量保修期内，发包人发现质量缺陷的，应及时通知承包人修正，承包人应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。
50.3未修正质量缺陷的责任
如果承包人未能在约定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。
50.4修正质量缺陷以外的费用
承包人修正非承包人原因的质量缺陷费用，由责任方承担。
六、造价
51. 工程计量和计价
51.1工程计量和计价的依据
双方在专用条款中约定工程计量和计价的依据。
51.2 已完工程价款报告的提交和核实
承包人应按专用条款约定的时间，向造价或工程监理工程师提交已完工程量的报告及相关资料。造价或监理工程师应在收到报告后的7天内核实，作为工程计价和工程款支付的依据。
51.3现场计量
当造价或工程监理工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价或工程监理工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。
51.4收到已完工程价款报告的限制
(1)造价或工程监理工程师收到承包人提交已完工程量报告后的7天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。
(2)计量时出现争议的，造价或工程监理工程师应将双方没有争议的部分按上述约定时间确认，作为工程计价和工程款支付的依据，争议部分待双方确认后再支付。
51.5复核计量结果
如果承包人认为造价或工程监理工程师计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价或工程监理工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价或工程监理工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按本合同中合同争议的约定处理。
51.6其它款项的计量
工程施工过程中发生的变更、签证、索赔等费用经审核确认后，可随工程进度款一起申报，作为工程计价和工程价款支付的依据。
51.7不予计量
对承包人未经发包人批准而超出设计图纸和因承包人原因造成返工的工程量，造价或工程监理工程师可不予计量。 
54. 提前竣工奖与误期赔偿费
54.1提前竣工奖
发包人承包人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖励额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于合同约定的竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到按专用条款中约定的每日历天应奖额度和实际提前竣工天数的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为扣除预留金和零星工作项目费后的合同价款的3％。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与竣工结算价款一并支付。
54.2误期赔偿费
发包人承包人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔付额度。如果误期是属于承包商责任，发包人有权向承包人索取按专用条款中约定的每日历天应赔付额度和实际延误竣工天数的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为扣除预留金和零星工作项目费后的合同价款的3％。发包人可从应支付或到期应支付给承包人的款项中扣除误期赔偿费。
    如果在工程竣工之前，发包人已对本工程内的某单项工程签发了竣工验收证书，且竣工验收证书中表明的竣工日期并未延误，而是本工程的其它部分产生了工期延误，则工期处罚费应按已签发竣工验收证书的工程价值占合同价款的比例幅度予以减少。
55. 合同价款的约定与调整
55.1合同价款的约定
发包人承包人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人在本合同协议书中约定。
55.2合同承包方式
下列三种确定合同价款的方式，双方在专用条款中约定采用其中一种：
(1)固定价格合同。包括固定总价合同和固定单价合同，双方在专用条款中约定合同价款包括的风险范围、风险费用计算方式，在约定的风险范围内，合同价款不得调整。风险范围以外的合同价款调整，应当在专用条款中约定。
(2)可调价格合同。合同价款根据双方的约定可调整，双方在专用条款中约定合同价款调整方式。
(3)成本加酬金合同。合同价款由成本和酬金两部分组成，双方约定成本、酬金的构成方式。
(4)确定合同价款的其它方式。确定合同价款的其它方式在专用条款中约定。
55.3合同价款的调整因素：
(1)工程量的偏差； 
(2)工程变更； 
(3)物价及政策和法律法规的变化；
(4)费用索赔事件或发包人负责的其他情况；
(5)工程造价管理机构发布的造价调整；
(6)专用条款约定的其他调整因素。
55.4可调整价格的确认
承包人在55.3款事件发生后的14天内，将调整原因、金额等以书面形式通知造价或工程监理工程师，造价或工程监理工程师在收到承包人通知后14天内予以确认或提出修改意见，调整后的价款随工程进度款—起支付。
56. 工程变更
56.1工程变更要求
没有监理工程师指令并取得发包人批准，承包人应按合同约定施工，不得进行任何工程变更。
工程量的偏差不属于工程变更。
56.2工程变更指令和变更项目
合同履行期间，发包人可对本工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。为此，工程监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，提供变更的相应图纸及其说明等资料。承包人应按照工程监理工程师发出的变更指令和要求，及时进行工程变更。变更项目包括(但不限于)：
(1)本合同中任何工程数量的改变(不含工程量的偏差)；
(2)任何工作的删减，但不包括取消拟由发包人或其他承包人实施的工程；
(3)任何工作内容的性质、质量或其他特征的改变；
(4)工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸的改变；
(5)永久工程完工所必须的任何附加工作的实施；
(6)本工程的施工次序和时间安排的改变。
56.3承包人提出工程变更建议
合同履行期间，承包人可以提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向工程监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况。
发包人采纳承包人的建议给发包人带来的利益，由发包人承包人在专用条款中另行约定分享比例。
56.4发包人要求承包人提交工程变更建议书
如果发包人要求承包人提交一份工程变更建议书，则承包人应在7天内做出书面回应，该建议书的内容至少应包括：
(1)对所涉及工作的说明，以及实施的进度计划；
(2)对原进度计划做出的必要修改；
(3)因变更所需调整的金额。
发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。在等待答复期间内，承包人不得延误任何工作。
56.5工程变更导致合同价款和工期的调整
工程变更不应使合同作废或无效。工程变更导致合同价款的增减，按合同的工程变更价款的确定的约定来确定，工期相应调整。但是，如果变更是由于下列原因导致或引起的，则承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：
(1)为了便于组织施工需采取的技术措施的变更或临时工程的变更；
(2)为了施工安全、避免干扰等原因需采取的技术措施的变更或临时工程的变更；
(3)因承包人的违约、过错或承包人负责的其他情况导致的变更。
57. 工程变更价款的确定
57.1工程变更价款的确定
承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经造价或工程监理工程师确认后调整合同价款，变更合同价款按下列方式执行：
(1)合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格；
(2)合同中有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格；
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由承包人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、投标报价中的全费用综合单价（若无相同或类似的投标全费用综合单价，则按工程造价管理机构发布的参考价格）提出变更工程单价或总价，经发包人、造价工程师确认。
57.2删减工作或工程的补偿
如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，则承包人可发出通知，同时附证明材料，要求对因删减该项工作而造成的影响予以费用补偿。
57.3提交工程变更价款报告及其限制
承包人应在工程变更确定后的14天内向造价或工程监理工程师提出工程变更价款报告；如承包人未在工程变更确定后的14天内提出工程变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。在此情况下，除非事先得到了发包人的书面批准，工程监理工程师方可根据掌握的实际资料决定是否调整合同价款以及调整的金额。
57.4工程变更价款的核实与支付
造价或工程监理工程师在收到工程变更价款报告之日起14天内对其核实，并予以确认或提出修改意见。造价或工程监理工程师在收到工程变更价款报告之日起14天内未确认也未提出修改意见的，视为工程变更价款报告已被确认。造价或工程监理工程师提出修改意见的，双方应在承包人收到修改意见后的14天内进行协商确定；协商不能达成一致的，由造价或工程监理工程师暂定工程变更价款，通知承包人并抄报发包人。工程变更价款被确认或被暂定后列入合同价款，与工程进度款同期支付。
58. 工程价款支付
58.1预付款支付
实行工程预付款的，双方在专用条款中约定发包人向承包人支付预付款的时间和数额，并按约定时间和比例逐次扣回。
58.1.1预付款支付申请的核实与支付
承包人在完成下列工作后，应按专用条款的约定向造价或工程监理工程师发出预付款支付申请，并抄送发包人。
(1)按本合同的承包人提供履约担保的约定提供履约担保并签订本合同协议书；
(2)向发包人提供与预付款相等额的银行保函的正本。
造价或工程监理工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。
发包人在造价或工程监理工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款，并通知造价或工程监理工程师。
58.1.2预付款支付的限制
发包人没有按时支付预付款的，承包人可在付款期限满后向发包人提出付款要求，发包人在收到付款要求后的7天内仍未按要求支付的，承包人可在提出付款要求后的第8天起暂停施工，因此造成的损失由发包人承担，工期相应顺延。
58.1.3预付款的扣回
发包人不应向承包人收取预付款的利息。预付款从应支付或将支付给承包人的工程款中扣回。造价或工程监理工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。
58.1.4退还预付款保函
承包人的预付款保函在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。
58.2  工程进度款支付
58.2.1约定支付期限和提交支付申请
发包人承包人应在专用条款中明确进度款的支付期的时限。专用条款没有约定的，支付期间按月为单位。承包人应在每个支付期间结束后的7天内向造价或工程监理工程师发出由承包人代表签署的已完工程价款额度报告和支付申请已完工程的价款。    
58.2.2签发期中支付证书
造价或工程监理工程师在承包人提交的工程价款报告和支付申请后，应按合同的工程计量和计价的约定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实，在收到上述资料后的7天内报发包人确认后向发包人发出期中支付证书，同时抄送承包人。
58.2.3进度款支付
发包人应在造价或工程监理工程师签发期中支付证书后的7天内按期中支付证书向承包人支付进度款，并通知造价或工程监理工程师。
58.2.4签发期中支付证书的限制
如果造价或工程监理工程师未在58.2.2款约定的期限内签发期中支付证书，则视为承包人的支付申请已被认可，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按承包人中请支付的金额支付进度款。
58.2.5进度款支付的限制
发包人未按58.2.3款和58.2.4款约定支付进度款的，承包人有权根据合同的延迟支付的利息计算的约定获得延迟支付的利息，并可向发包人提出付款要求。发包人在收到付款要求后的7天内仍未按要求支付的，承包人可在提出付款要求后的第8天起暂停施工，因此造成的损失由发包人承担，工期相应顺延。
58.3安全防护、文明施工措施费支付
发包人承包人应在专用条款中明确安全防护、文明施工措施费的预付计划、支付计划、使用要求、调整方式。专用条款没有约定的或约定不明的，合同工期在一年以内的，发包人预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的50％；合同工期在一年以上的(含一年)，预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30％，其余费用应当按施工进度支付。
58.4延期支付
58.4.1延迟支付的利息计算
如果发包人支付延迟，则承包人有权按专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。专用条款没有约定利率的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。
58.4.2承包人提供支付证明
如果造价或工程监理工程师有要求，承包人应向造价或工程监理工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程和投标人已提供材料设备的支付证明。如果承包人未能提供上述证明，视为承包人未有向雇员、分包人、投标人支付。
58.4.3承包人不按约定支付款项的限制
如果承包人不按雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资、或不按分包合同支付分包
人工程价款、或不按购销合同支付材料设备投标人货款的，可认为承包人违约。若在造价或工程监理工程师书面通知改正之后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：
(1)立即停止向承包人支付应付的款项；
(2)在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备投标人支付承包人应付的款项。
发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价或工程监理工程师。造价或工程监理工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。因上述工作发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应赔偿损失。
59. 索赔
59.1发出索赔意向书
如果承包人根据合同约定提出任何费用或损失的索赔时，应在该索赔事件首次发生的14天内向造价或工程监理工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。
59.2索赔记录的保存和审查
在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价或工程监理工程师在接到索赔意向书时，无需认可是否属于发包人责任，应先审查记录并可指示承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价或工程监理工程师审查其记录，在造价或工程监理工程师有要求时，应当向造价或工程监理工程师提供记录的复印件。
59.3提交索赔报告
在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价或工程监理工程师提交索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行时，承包人应每隔7天向造价或工程监理工程师发出索赔意向书，在索赔事件终了后的14天内，提交最终索赔报告和有关资料。
59.4无权提出索赔价款
如果承包人提出的索赔未能遵守59．1款至59．3款，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按提供记录予以核实的那部分款额。
59.5核实索赔报告和协商
造价或工程监理工程师在收到承包人提供的索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与发包人和承包人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔价款；协商不能达成一致的，由造价或工程监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价或工程监理工程师在约定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该项索赔已经认可。
59.6反索赔
承包人未能按合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按本条约定的时限和要求向承包人提出索赔。
59.7索赔款支付
造价或监理工程师应根据59.5款和59.6款约定将确定或暂定的结果通知承包人并抄报发包人。索赔款额列入合同价款，与工程进度款或竣工结算款同期支付或扣回。
60. 竣工结算与结算款
60.1结算程序和时限
竣工结算按60.2款至60.7款的约定办理。双方可在专用条款中就结算时间和程序事宜进一步补充。
60.2递交结算文件及其限制
工程竣工报告经发包人认可后的28天内，承包人应根据国家、省规定的格式向造价或工程监理工程师递交由承包人代表签署的竣工工程价款报告、竣工支付申请和竣工结算文件一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人和工程监理工程师、环境监理工程师各一份：
(1)根据合同完成本工程的总造价；
(2)承包人认为根据合同约定发包人应付的所有款项。
在未取得发包人同意延期的情况下，承包人未在本款约定的时间内递交工程结算文件的，造价或工程监理工程师可根据自己掌握的情况编制竣工结算资料，在报经发包人批准后作为竣工结算和支付的依据，承包人予以认同。
60.3核实结算文件及其限制
造价或工程监理工程师应在收到承包人按60.2款约定递交的文件和资料后的42天内进行核实，并向承包人提出核实意见(包括进一步补充资料和修改结算资料)，同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的42天内按造价或工程监理工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次按60.2款约定递交竣工工程价款报告、竣工支付申请和竣工结算文件。
造价或工程监理工程师在收到文件和资料后的42天内未提出核实意见的，视为造价或工程监理工程师对承包人递交的竣工工程价款报告、竣工支付申请和竣工结算文件已核实无误。
60.4复核再次递交结算文件和签发竣工结算支付证书
造价或工程监理工程师应在收到承包人按第60.3款约定递交的文件和资料后的28天内进行复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。
(1)经复核无误的，发包人应在7天内予以认可并在竣工结算文件签字或盖章确认，竣工结算文件生效：造价或工程监理工程师在随后的7天内，按生效的结算文件向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。
(2)经复核认为有误有争议的：无误无争议部分按本款(1)约定办理不完全竣工结算，签发无误无争议部份的结算支付证书；有误有争议部分由造价或工程监理工程师与发包人承包人协商解决，或按照合同的合同争议的约定处理。
60.5竣工结算款支付
发包人应在造价或工程监理工程师签发竣工结算支付证书后的42天内向承包人支付竣工结算款，并通知造价或工程监理工程师。 
60.6竣工结算款支付的限制
发包人未按60.5款约定支付竣工结算款的，承包人有权依据约定取得延迟支付的利息，并可催告发包人支付结算款。竣工结算支付证书签发后56天内仍未支付的，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖，承包人就该永久工程折价或拍卖价款优先受偿。
60.7拖延结算的工程交付。
工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人提交竣工结算文件及完整的结算资料，拖延工程竣工结算的，发包人要求交付永久工程，承包人应当交付；发包人不要求交付永久工程，承包人承担保护永久工程责任。
60.8约定结算特殊要求
发包人承包人对工程竣工结算有特殊要求的，应在专用条款中明确。
61. 质量保证
61.1质量保证的作用和限制
质量保证是承包人对工程质量的担保，以保证承包人在质量保修期内对本工程出现的缺陷进行维修。承包人未按约定及有关法律法规的规定履行质量保修义务的，发包人有权按约定的方式扣留用于质量返修的各项支出。
61.2质量保修期
建设工程质量缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。质量保修期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入质量保修期。
质量保修期在专用条款中约定。
61.3质量保证的方式
工程质量保证方式可采用工程质量保证担保、工程质量保险等中的一种方式，质量保证方式应在专用条款中约定。
七、合同争议、解除与终止
62. 合同争议
62.1认可暂定结果或产生争议
本合同履行期间，合同双方应在收到造价或工程监理工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方都有约束力；合同双方或一方不同意暂定结果的，应以书面形式向造价或工程监理工程师提出，说明自已认为正确的结果，同时抄送另一方，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响双方履约的前提下，双方应尽量实施该结果，直到其被改变为止。
合同双方在收到造价或工程监理工程师的暂定结果之后的14天内，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方已认可暂定结果。
62.2双方协商
争议发生后的14天内，合同双方可进一步进行协商。协商达成一致的，双方应签书面协议，并将结果抄送造价或工程监理工程师；协商仍不能达成一致的，按62.3款至62.6款约定进行调解或认定、仲裁或诉讼。
62.3解决争议方式
合同双方没有按62.2款约定进一步协商的，或虽然协商但未在约定期限内达成一致的，合同双方或一方应将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按62.6款约定提请仲裁或诉讼。
合同双方或一方既未按本条约定将争议提交调解或认定机构，也未依法提请仲裁或诉讼的，视为合同双方已认可暂定结果，暂定结果成为最终决定，对合同双方都有约束力。
62.4调解或认定
争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方。除合同双方认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：
(1)建设工程安全监督机构负责有关工程安全方面争议的调解或认定；
(2)建设工程质量检测机构负责有关工程质量方面争议的调解或认定；
(3)建设工程造价管理机构负责有关工程造价方面争议的调解或认定。
62.5调解或认定结果的确认
合同双方或一方在收到争议调解或认定机构书面结果后，仍可按本合同的62.6款约定将争议提请仲裁或诉讼。逾期未依法提请仲裁或诉讼的，争议调解或认定机构作出的书面结果是最终结果，对合同双方都有约束力。但因涉嫌腐败等情形被司法机关认定需要改变的除外。
62.6仲裁或诉讼
合同双方或一方在收到争议调解或认定机构的书面结果后，可按专用条款约定的下列一种方式解决争议：
(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
62.7争议期间继续施工    
争议期间，除出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
(1)双方协议停止施工；
(2)一方违约导致合同确已无法履行而停止施工；
(3)调解时双方同意停止施工；
(4)仲裁机构或法院认为需要且双方同意停止施工。
63. 合同解除
63.1协商一致解除
发包人承包人协商一致，可以解除合同。
63.2不可抗力导致解除
因不可抗力致使合同无法继续履行，发包人承包人可以解除合同。
63.3因承包人原因解除
承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：
(1)承包人原因未能在约定的开工期限内开工，经工程监理工程师催告后的28天内仍未开工的；
(2)进度计划未表明有停工而且工程监理工程师也未授权停工，但承包人的原因停止施工时间持续达28天或累计停止施工时间达42天的；
(3)承包人破产或清算的，但为机构重组或联合的目的除外；
(4)承包人原因拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达专用条款约定最高限额的；
(5)承包人明确表示不履行合同约定主要义务的；
(6)承包人未遵守合同约定或工程监理工程师的指令，经工程监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；
(7)承包人在投标过程中或履行合同期问参与欺诈行为的；
(8)承包人转包工程、违法分包；
(9)承包人存在严重违反合同的其他违约行为。
在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成本工程或其任何部分，并可使用留在现场的所有材料设备(周转性材料、施工机械除外)和本工程、临时工程。
63.4因发包人原因解除
发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：
(1)未在约定期限内发出开工令，经承包人催告后的28天内仍未发出开工令的；
(2)造成暂停施工持续了84天以上或累计停工时间超过了140天的；
(3)发包人破产或清算的，但为机构重组或联合的目的除外；
(4)发包人未按合同约定向承包人支付工程款，经承包人催告后的28天内仍未支付的；
(5)发包人未履行合同约定的义务，致使承包人无法继续施工的；
(6)发包人提供的设计图纸存在缺陷或供应的材料设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；
(7)发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。
63.5书面通知合同解除
合同一方根据63.2款至63.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向另一方发出解除合同的通知，通知送达到对方时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按本合同的合同争议的约定处理。
63.6合同解除后双方的责任和义务
合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给工程监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。
64. 合同解除的支付
64.1协商一致解除的支付
根据本合同的协商一致解除的约定解除合同的，按达成的协议办理结算和支付工程价款。
64.2不可抗力解除的支付
根据本合同的不可抗力导致解除的约定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成的尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：
(1)已实施或部分实施的措施项目费应付款额；
(2)承包人为本工程合理订购且已交付的材料设备款额。发包人一经支付此项款额，该材料设备即成为发包人的财产；
(3)承包人为完成本工程而预期开支的任何合理价款，且该项价款未包括在本款其他各项支付之内； 
(4)根据本合同的双方对不可抗力引起损失的承担的约定的任何工作应得到的价款；
(5)根据本合同的合同解除后双方的责任和义务的约定承包人撤离现场所需的合理价款，包括雇员遣送费和临时工程的拆除、施工机械运离现场的款额。
(6)发包人承包人按本合同的竣工结算与结算款的约定办理，但扣除合同解除之日前发包人应向承包人收回的任何价款。如果应扣除的价款超过了应向承包人支付的价款，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
64.3因承包人原因解除的支付
根据本合同的因承包人原因解除的约定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何价款，造价或工程监理工程师应在合同解除后的28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程价款以及已运至现场的材料设备的价款，并扣除误期等其他赔偿费(如有)和发包人已支付给承包人的各项价款，同时将结果通知承包人并抄报发包人。发包人承包人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按本合同的复核再次递交结算文件和签发竣工结算支付证书的约定办理。如果应扣除的价款超过了应向承包人支付的价款，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
64.4因发包人原因解除的支付
根据本合同的因发包人原因解除的约定解除合同的，发包人除应按本合同不可抗力解除支付的约定向承包人支付各项价款外，还应支付给承包人由于合同解除而引起的或涉及的对承包人的损失或损害的价款。该项价款由承包人提出，造价或工程监理工程师核实后与发包人承包人协商确定，并在确定后的7天内由造价或工程监理工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照本合同的合同争议的约定处理。
65. 合同终止    
65.1合同解除后的终止
合同解除后，除双方享有本合同的合同争议、合同解除、合同解除的支付约定的权利外，本合同即告终止，但不损害因一方在此以前的任何违约而使另一方应享有的权利，也不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
65.2双方履行完全部义务后的终止
除本合同的质量保修的约定的工程质量保修外，发包人承包人履行完合同全部义务，发包人向承包人支付竣工结算价款完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
65.3合同终止后双方的义务
本合同的权利义务终止后，发包人承包人仍应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
八、其他
66. 税费
66.1约定缴纳一切税费
发包人、承包人及其分包人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳本工程需缴的—切税费。
66.2没交或少交税费的责任
合同任何一方没交或少交本工程需缴税费的，由违法方承担一切责任；给另一方造成损失的，应赔偿其损失。
67. 保密要求
67.1提供保密信息和履行保密义务
合同双方应在合同约定期限内提供保密信息，提供的时间、范围、责任、费用可在专用条款中约定。自对方收到保密信息之日起，双方应履行保密义务；除双方另有约定外，保密义务不因合同完成而终止。
67.2保密信息知悉权限
合同双方仅允许因执行本合同而使用另一方提供的保密信息。除双方书面委派执行本合同应知悉保密信息的人员外，任何一方不得将另一方相关的或属于另一方所有的保密信息提供给第三方。任何一方不得超出允许范围从另一方复制、摘录和转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。
67.3签订保密协议书
合同双方应与执行本合同应知悉保密信息的人员签订保密协议，并及时提交一份给另一方。双方应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保证另一方的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。任何一方若发现有第三方盗用或滥用另一方保密信息时，应及时通知另一方。
67.4配合政府要求并做好保密工作
如果法律法规或政府执法、监督管理等有要求，合同任何一方应积极配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方保密信息的，应立即书面通知另一方，以便另一方及时履行义务。若另一方未能及时作出回应的，除依法应提供另一方信息外，应尽最大努力维护另一方合法权益。
67.5书面说明保密程度
保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息包括但不限于双方确认的信息，以及与材料设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：
(1)提供前已由双方所持有的；
(2)已公开发表或非对方原因向公众公开的；
(3)已由各相关方书面同意其公开的；
(4)在未获取保密信息前由对方独立开发的；
(5)对方从对保密信息不承担保密义务的第三方合法获得的。
68. 廉政建设
68.1廉政建设
发包人承包人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。发包人承包人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。
68.2违反责任
如果承包人用行贿、送礼或其他不正当手段，影响或已经影响了发包人和工程监理工程师、环境监理工程师、造价工程师和修复验收单位等人员的行为，以求获得或已获得不当利益，则发包人除追究当事人责任外，因承包人的上述行为造成发包人的损失或工程损害，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权解除合同，并按照合同解除、合同解除的支付的约定处理。
69. 合同份数
69.1正本效力
本合同正本两份，均具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
69.2副本效力
本合同副本份数，由发包人承包人根据需要在专用条款中约定。正本与副本均具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
70. 补充条款
发包人承包人根据本工程的实际需要，在专用条款中约定的其它内容或约定通用条款中没有的内容。



第三部分   专用条款
1.定义
需要重新定义的词语和新定义的词语：没有需要重新定义的词语
2.语言及适用的法律、标准与规范
2.1约定适用的标准、规范的名称：详见《徐州市卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）风险评估报告及修复技术方案》。
3.通讯联络
3.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式
所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。
发包人：                                         
通讯地址：                                     收件人：
联系电话：                                     邮政编码：
传  真：                                       电子邮箱：
开户银行：                                     账  号：

承包人：
通讯地址：                                     收件人：
联系电话：                                     邮政编码：
传  真：                                       电子邮箱：
开户银行：                                     账  号：

工程监理单位：
通讯地址：                                     收件人：
联系电话：                                     邮政编码：
传  真：                                       电子邮箱：

环境监理单位：
通讯地址：                                     收件人：
联系电话：                                     邮政编码：
传  真：                                       电子邮箱：
4.发包人
4.1发包人完成下列工作的约定：
(1) 办理土地征用等工作：开工前已具备施工条件，详见现状（如承包人认为仍需完善，则由承包人自理，所需费用已包含在合同价款中，发包人不再另行结算支付）。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点： 
发包人不提供水、电、气、通讯的供应，由承包人自行考虑施工用水、用电、用气、通讯等设施及所需供应手续的办理，由此发生的全部费用均已包含在合同价款中。承包人使用的水、电、气、通讯费(包含工程施工及生活用水、用电、用气)由承包人自行按供水、供电部门的价格加合理损耗及时缴纳（如承包人不按期缴纳的，将在承包人的工程款中代扣代缴，同时承包人承担违约金，由此造成工期延期的由承包人负责），并应充分考虑今后市场价格风险，合同价款一经确定，发包人不再因此给予任何补偿或结算。承包人在办理水、电、气、通讯供应手续过程中需发包人配合的，发包人将全力配合，但费用均由承包人自行承担。
(3)开通施工现场与市政道路间的通道的约定：发包人按现状提供，如需进一步完善，由承包人自行处理，所需费用已包含在合同价款中，发包人不再另行结算支付。
(4)提供资料的时间：合同签订后一周内。
(5)办理有关所需证件的约定：协助承包人按照有关行业规定办理所需各种证件及手续。
(6)组织现场交验的时间：开工前一周内。
(7)组织图纸会审和设计交底的约定：无。
(8)协调保护工作的约定：按通用条款办理。
(9)负责验收工作，及时与上级管理部门、审批部门沟通协调。
(10)发包人应做的其他工作及其约定：双方另行协商。
委托给承包人负责的部分工作有：双方另行协商。
5.承包人
5.1承包人有关工作的约定
（1）严格按照投标文件技术方案及相关管理部门要求开展施工，并达到验收合格。
（2）按照提供的修复技术方案推荐的备选修复路线，进行优化、完善，编制详细的工程施工组织设计方案（包括二次污染防治措施，安全措施）报发包人审批。但发包人对该方案的审批不降低或者免除承包人责任，承包人需要对治理方案的可行性承担全部责任。深化的施工设计方案、施工图，通过专家论证，并报环境监理同意后，方可施工。
（3）负责平整施工场地等工作，使施工场地满足施工要求，所需费用已包含在合同价款中，由承包人自理。
（4）应提供计划、报表及完成时间：
开工前根据发包人、工程监理要求提供合同内容工程项目总进度计划和月进度计划、材料设备总需求计划、材料设备供应计划表。进场后一周内提供甲供材料计划（如有），每7天分别向发包人及监理方提供下周详细的施工进度计划、已完工程量报表、提供甲供材用料计划（如有）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。
（5）项目部管理人员须参加各类施工协同、配合会，服从发包人及监理人现场总协同做出的决定。
（6）承担施工安全、保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
①承包人对施工现场安全、保卫工作负全责；②建立和执行防火管理制度。在火灾易发地区（如木工房等）施工或储存使用易燃器材时，应采取特殊消防安全措施，现场严禁吸烟；③施工现场临时用电安全参照JGJ46—2005规范执行，所需费用已包含在合同价款中，由承包人自行承担。
（7）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：
应提供现场办公设施。所需费用已包含在合同价款中，由承包人承担。 
（8）需承包人按照有关行业规定办理所需各种证件及手续：此项工作及费用由承包人负责，已包含在合同价款中，发包人不再另行结算支付。 
（9）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
承包人履行总承包职责，工程全部成品、半成品在本合同工程竣工验收合格、交付前均由承包人负责管理和保护；其它按通用条款15.1第（6）款执行。 
（10）施工期间应严格按照招标文件、投标文件及（经批准的）施工组织设计要求进行。施工中造成财产毁坏、人员伤亡，由承包人依法进行补偿或赔偿。 
（11）承包人应制定土壤运输专项措施，满足污染土壤运输要求，污染土壤的运输、存放、加工再利用应符合国家相关环保标准；承包人施工过程中污染土壤的堆存、预处理需要在密闭、负压环境下进行，处置场地需要做防渗硬化处理，并配备相关尾气处理、车辆冲洗装置，严防环境二次污染。承包人需自行提供相关配套场地及设施设备。
（12）施工现场清洁卫生的要求：施工场地在保证安全的前提下，按照标准化施工现场要求，保持场内、场外、交通进出口的安全和清洁卫生。现场施工管理参照省级文明工地要求，费用已包含在合同价款中。
扬尘控制：需按照国家环境保护标准和徐州市有关文件规定执行现场扬尘控制管理。
（13） 承包人负责清运现场、清运途中及处置场地的施工组织，安全防护和应急措施，严格遵守相关安全管理规定，落实安全措施，防治二次污染和扰民事件的发生。
（14） 现场装设监控并要求做到施工现场全覆盖、不间断在线监控；监控装设方案须获得发包人认可。监控记录保持至施工完成移交发包人为止，并承担所有费用。
（15） 双方约定承包人应做的其他工作：①施工期间保证场内相邻道路的畅通，做好安全防护，减少噪音干扰和灰尘处理。②承包人须做好各类突发事件的应急预案，如基坑坍塌、人员中毒、重度污染、火灾等。若因承包人应急措施不到位，需承担由此造成的一切损失。③承包人须采取适当的措施，解决对施工场地周围产生的气味、施工噪音、震动、光线等扰民因素，并承担由此产生的相关费用。④施工现场所有外部协调工作由承包人解决。若因承包人不履行或未完全履行上述约定工作，产生修复质量问题或二次污染问题，影响工程进度，造成有关部门要求发包人处理的，发包人有权责令承包人停工和暂停支付工程款直到问题解决。同时，发包人有权先行处理理赔，所需费用从承包人工程款中扣除。由此造成延误工期的，工期不予顺延，且发包人有权另行追究承包人的违约损失。
6.发包人代表
6.1发包人任命的发包人代表是：            
联络通讯地址与方式如下：
通讯地址：                     
联系电话：                       邮政编码：                 
传  真：                         电子邮箱：                 
6.2发包人代表职权：现场施工管理，工程进度、质量、安全控制、签证、工程款支付、验收的确认、行使本合同约定的其他权利。
7.工程监理工程师和环境监理工程师
7.1发包人对工程监理工程师、环境监理工程师授权
(1)负责本工程的工程监理单位及任命的监理工程师
工程监理单位：       法定代表人：       
任命       为总监理工程师，联络通讯地址与方式如下：
通讯地址：                                             
联系电话：                   邮政编码：        
传  真：                    电子邮箱：                  
职权范围：工程进度、安全控制和监督，现场施工管理监督与检查；工程款支付前的审查。  
需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令、工程变更、工期变更、造价变更等文件的确认需工程监理工程师、环境监理工程师共同签署后报发包人盖章确认后方生效。
(2)负责本工程的环境监理单位及任命的环境监理工程师
质控单位：       法定代表人：       
任命       为环境监理工程师，联络通讯地址与方式如下：
通讯地址：                                             
联系电话：                   邮政编码：        
传  真：                    电子邮箱：                  
职权范围：修复质量控制和监督，现场施工管理监督与检查；工程款支付前的审查。
需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令、工程变更、工期变更、造价变更等文件的确认需总监理工程师、环境监理工程师共同签署后报发包人盖章确认后方生效。
8.承包人代表
8.1承包人代表项目负责人及其他负责人
(1)承包人的项目负责人是：            ；工程技术负责人是：            
各自的联络通讯地址与方式如下：
通讯地址：                     
联系电话：                       邮政编码：                 
传  真：                         电子邮箱：                 
(2)未经发包人同意，承包人不得擅自更换上述人员，承包人擅自更换的，除按照合同要求派驻人员外，每更换一人次还需按叁仟元/人次向发包人支付违约金。如确需变更人员的，承包人需提出书面申请，经发包人同意后变更。
(3)承包人派驻施工现场人员有下列情形之一的，发包人有权提出更换，承包人必须在发包人提出要求后24小时内用资格和经验可为发包人接受的人员代替，由此发生的一切费用由承包人承担：
1）现场人员不胜任岗位的；
2）不能积极配合发包人及工程与环境监理人员的；
3）违反发包人工地现场管理规定的；
4）无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；
5）与本合同规定人员名称不符的；
6）与本工程施工无关的人员。
(4)项目负责人、技术负责人须本人每天在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会，并接受发包方代表和工程监理总监、环境监理每日三次的考勤。承包人前述人员确需外出的，须提前书面请假。否则，发包人发现承包人的项目负责人不在本工程现场工作，有权要求承包人按每天3000元支付违约金。承包人项目负责人连续五天不在现场的，发包人有权要求更换项目负责人，追究承包人的违约责任，并报招标监管机构备案。
8.2 承包人委派承包人代表，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：
（1）对施工组织设计方案进行技术工艺的完善，污染土壤处置采用水泥窑协同处置的方式。根据完善、优化后的《工程施工组织设计方案》，需要通过专家评审、论证通过，报甲方批准后实施修复施工；要求施工组织设计方案中修复区块范围内的污染土壤修复达标，修复区块边界、修复区块基坑侧壁及基坑底部及均要求达到修复目标，符合验收要求。
按经批准的施工组织设计（施工方案）、进度计划组织工程施工，对质量、安全、进度、投资、文明施工等行为负责；
（2）承包人的要求、请求和通知等，应以书面形式由承包人代表签字后送交监理工程师和发包人代表，发包人代表在回执上签署姓名和收到时间。
9.分包人和另行分包
9.1分包人及有关约定：本工程不准转包或违法分包（除土方外运）。如若发现转包或违法分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告；对确须分包的特殊专业工程需经发包人批准，工程分包单位须具备相应的施工资质，并和承包人负有同等的责任。承包人必须协调、管理好分包单位的工作，不得因分包而怠于管理，造成扯皮等延误工程或降低工程质量。承包人对分包商的分包工程质量和工期负连带责任。该等责任包括但不限于：承担违约金、赔偿损失。
10.工程担保
10.1承包人向发包人提供履约担保的约定：
(1) 担保金额：合同金额的5%。
(2)提供履约担保时间：签订承包合同前，按发包人要求的期限提供。
(3)提供履约担保方式：银行保函。
10.2发包人向承包人提供支付担保的约定：不提供。
11.不可抗力
[bookmark: _Hlk107507151]11.1不可抗力范围：不可预见、不可以避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、新冠疫情等不可预见、不可避免、不可抗拒的因素。其他情形：政府政令、相关政策规范的变更与政府相关部门公布的特大自然灾害或重大突发事件。
11.2双方对不可抗力引起损失的承担
（1）若因不可抗力致使本合同无法继续履行的，本合同自行终止，双方互不追究责任。
（2）合同一方因不可抗力不能按合同约定履行其责任的，在事件影响持续的期间内，可免除其履行的责任，或延缓其履行的期限；合同一方因不可抗力事件不能履行合同的部分或全部的，应免除其部分或全部责任，而不需其承担赔偿责任。
（3） 因不可抗力造成损失的，双方各自承担损失，互不追究责任。
12.保险
12.1发包人委托承包人办理保险事项：所有保险由承包人负责办理并承担保险费用。
12.2承包人投保内容：
承包人需充分考虑本工程的特殊性，按照相关法律法规及规范办理各项保险。
13.施工组织设计（施工方案）和工期    
13.1承包人编制施工组织设计和进度计划的时间要求：承包人应在开工前7天，将施工组织设计和工程进度计划提交工程监理、环境监理工程师，若工程监理、环境监理工程师提出修改意见，承包人应在3天内完成修改并重新提交。承包人提供的施工组织设计必须是交发包人、工程监理、环境监理方审核后的施工组织设计。开工后每周例会时报周进度计划。
14. 开工
14.1开工条件
承包人开工前必须提供经过专家论证的场地修复治理实施方案（含施工组织设计方案），并报送环保局备案后方可实施修复工作，开工时间以开工令（或书面通知）为准。
15.工期延误 
如因承包人原因导致的工期延误，每延迟一天交付罚款5000元。
16.质量目标
16.1污染场地治理工程实施后，修复后土壤质量符合技术规范要求。
16.2合同质量的奖罚：现场修复后的土壤需达到地块土壤修复技术方案的要求，并通过验收备案。如因承包人原因未达到修复质量标准的，须负责整改并承担所发生的一切费用，发包人的损失超过前述违约金的，发包人有权要求承包人全额予以赔偿。
17.安全防护和文明施工
17.1承包人责任
（1）除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照修复技术方案、施工组织设计组织施工，采取有效防护措施，并在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，承包人的施工机械应经政府相关职能部门检测合格并持有该部门颁发的有效证件，特种作业人员应持有效证件上岗，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。若发生任何大小安全责任事故或伤亡事故均由承包方承担，发包方不承担任何责任。 
（2）承包人在挖运、修复治理污染土壤过程中，应严格遵守国家及地方对工程、环境、安全相关法律法规规定，确保按照环保部门备案的修复实施方案开展工作，并对其工作中可能造成的环境和社会影响负责。实施过程中须按照监理、发包人对环境质量的要求严格控制二次污染，如产生二次污染的，承包人需负责修复到位，赔偿全部损失且承担全部责任。施工过程中，如果需对修复实施方案进行调整的，应及时与发包人、环境监理、工程监理和修复验收单位等沟通，必要时重新组织专家论证并报徐州市环保局备案，由此产生费用已包含在合同总价中，发包人不再另行结算支付。
（3）在施工和修复过程中污染物处理方法不合规导致施工人员或对第三人造成人身伤害、财产损失，承包人应赔偿全部损失并承担全部责任。
（4）承包人施工过程中对周边环境、居民造成损害，或因污染物扩散、迁移而危害人群健康或污染其他环境介质的，承包人应赔偿全部损失并承担全部责任。
（5）承包人按《徐州市建筑工程施工场地文明管理规定》等省市有关规定实施标化管理和现场公共部位的清洁绿化及扬尘防控工作并承担费用，要求施工场地每天做到“工完、料净、场地清”。工程完工交付7天内现场应清除所有不再需要的临时工程、承包人的设备和多余材料、全部建筑和生活垃圾，达到工程师满意的使用状态。如承包人不履行，发包人可自行或委托第三方清除，发生的费用由承包人承担。   
18.发包人供应材料设备
18.1约定发包人是否供应材料设备
  发包人供应材料设备：本条不适用，本工程所需材料均由承包人提供。
18.2发包人供应材料设备的本工程结算方式：本条不适用。
19.隐蔽工程和中间验收
19.1中间验收部位包括： 按现行国家相关法律法规要求验收，严格遵循经评审的修复施工方案及土壤修复施工工艺，每道工序必须进行隐蔽验收，验收签证合格后才能进入下道工序施工并做好相关的影像纪录。由监理单位跟踪验收。若隐蔽工程和中间验收存在质量问题，承包人未按要求进行及时整改，或对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包方每次需向发包方支付违约金壹万元。
20.竣工验收（地块土壤修复治理效果评估）
20.1组织验收的要求
（1）承包人完成承包范围内的全部工程后，向发包人提交工程竣工验收申请，同时根据国家与工程所在地的相关档案管理规定及备案要求，提交完整的竣工验收资料4套，报发包人审查。发包人在收到申请及全部资料后的14天内择时组织承包人、工程与环境监理单位、招标单位聘请的第三方专业机构进行竣工验收。
（2）发包人及监理人收到竣工验收报告及验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交的验收资料不完整的，承包人应当按照发包人的要求对不合格项目全部整改完毕，使工程全部满足竣工验收条件并将所需的验收资料补充完整时为止。若工程竣工验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合环保验收要求的，发包人有权行使前述权利，且不免除或减轻承包人按要求提交完整的符合要求的竣工验收资料的责任。本合同工程的竣工验收以发包人聘请的第三方专业机构对工程施工质量和环境质量进行全过程验收，且经环保部门备案。
（4）验收范围应与地块土壤修复技术方案要求一致；当治理工程发生变更时，应根据实际情况对验收范围进行调整。发包人将聘请第三方专业机构对工程施工质量和环境质量进行全过程监理。
（5）验收：其中工程施工部分按照工程验收规范进行验收，污染土壤治理部分聘请第三方按有关标准、规范验收。验收分二阶段进行：
第一阶段：挖掘工程、运输工程结束后十个工作日内，该部分验收工作结合监理报告进行。
第二阶段：施工完工后，对场地进行取样验收。
20.2颁发竣工验收证书
工程竣工验收通过的，以实际通过验收之日为工程实际竣工日期；工程经整改后验收通过的，以整改后通过验收之日为工程实际竣工日期。
20.3中间交工工程的验收
□本工程无中间交工工程的，本款不适用。
□本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：
(1)      工程，  计划竣工时间：      ，其范围包括：      
(2)      工程，  计划竣工时间：      ，其范围包括：      
(3)      工程，  计划竣工时间：      ，其范围包括：      
(4)      工程，  计划竣工时间：      ，其范围包括：      
20.4工程竣工验收合格后10日内，承包人须将本工程范围内所有设施设备、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场并保持场地平整，撤出所有施工人员，费用由承包人自行承担，如承包人未在上述期限内及时清理的，发包人有权代为拆除、清理，所产生的费用及造成的损失由承包人承担。
20.5工程竣工验收通过后28日内，承包人须向发包人移交全部工程，逾期移交的，每逾期一日，按合同总价的万分之五向发包人支付违约金，违约金总金额不超过合同金额的5%。因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，赔偿损失。同时，承包人移交所有工程之前，发包人有权拒绝结算、支付工程款。
20.6工程竣工验收通过后10日内，承包人向发包人移交尚未提交完毕的施工资料，承包人未移交的，发包人有权拒绝支付工程款。
20.7承包人提供修复竣工报告及相关检测报告的约定：
工程竣工后一个月内提供伍套完整的竣工报告和伍套竣工资料（含原件两套）及其他资料，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求，否则承包人需承担违约和赔偿责任。
20.8修复竣工验收所产生的费用投标人应有充分的估计，并在投标报价中体现，由投标人自报计入报价，一次性包死，中标后不做调整。
21.工程计量和计价
21.1工程计量和计价的依据
（1）国家或省级、行业建设行政主管部门颁发的计价办法；
（2）企业定额，国家或省级、行业建设行政主管部门颁发的计价定额；
（3）招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
（4）建设工程设计文件及相关资料；
（5）验工确定的施工形象进度；
（6）根据工程特点及投标施工组织设计或施工方案；
（7）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（9）其它的相关资料。
双方达成的其它计价要求：承发包双方应及时做好施工过程中的工程变更签证管理。合同约定的调整内容所涉及到的工程造价签证应委派具有相应资格的造价工程师或造价员参与办理，并在签证中明确工程数量、工程价款调整办法或具体数额。所有工程变更签证须按以下程序办理方为有效，否则不予结算支付：
①签证单上必须有发包人代表、总监理工程师、承包人代表三方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间，否则发包人不予认可。
②当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理工程师和发包人代表签字确认。对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人不予认可和支付；对隐蔽工程以外的其它工程变更的签证，承包人必须在工程变更确定后 28天内，提出变更工程价款的报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
③承包人除应按约报送变更工程价款的报告外，还应于每月28日前报送符合上述①、②项要求并已经三方共同确认的工程变更签证汇总清单。
④每月底前，发包人、承包人、监理应就截止当月25日以前尚未得到三方共同确认的变更签证事项进行综合性核对和价格商谈，并形成核对清单与商谈记录，但承包人不得以变更签证未经确认为由而影响工程正常施工。
21.2工程量确认 
21.2.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
按通用条款执行。
22. 暂列金额
本工程不计取
23.计日工
本工程不计取
24.提前竣工奖与误期赔偿费
24.1提前竣工奖
本工程不设提前竣工奖。
24.2延误工期赔偿费
每日历天赔付额度：非发包人和工程监理、环境监理工程师原因，承包人不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向发包人支付违约金。
25.合同价款与调整
25.1合同价格调整方式
采用固定价格合同，选择其中之一：
 ■ 采用固定总价合同：
合同价款中包括的风险范围如下：承包人为完成本工程可能遇到的一切风险，包含但不限于二次污染、材料价格变化、人工工资指导价变化、设备机械台班定额价格变化、维稳应急等。上述风险由承包人承担，视为已包含在合同价款中。
风险费用的计算方法：计入合同价款，承包人投标时已充分考虑风险，今后合同总价一经确定不做调整。 
风险范围以外合同价款调整方法：如发生合同范围以外的工程量或因其他政策、规范调整因素造成的工程量的增加或不可抗力事件，由承包方向发包方提出，双方协商解决。如甲方未出具工程价款调整的签证，乙方无权提出调整要求。
□采用固定单价合同：本款不适用
□采用可调价格合同：本款不适用
合同价格调整内容：
□采用成本加酬金合同：本款不适用
合同构成方式：
□确定合同价款的其它方式：无
合同价款的计算方式和范围：
26.工程价款支付
26.1本合同总金额为人民币大写金额    元（小写金额：    元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：
26.2采购人不支付报价以外的任何费用。
26.3合同价款的支付及付款方式：
（一）付款方式（提交预付款保函的）
1.合同签订且材料、设备进场后7日内支付签约合同总价的50%，作为工程预付款；
2.工程全部竣工并验收合格并取得工程竣工验收合格证明书且已提交符合要求的竣工资料后14日内支付至已完工程价款的70%（同时不超过合同总价70%）；
3.采购人完成结算审核工作后并且结算价款经双方确认后28日内支付至双方认可的竣工结算价的的100%。
合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。 
注：（在签订合同前，如成交供应商明确表示无需预付款的，采购人可暂不支付。）
卖方需提交的支付文件包括：
卖方出具的全额正式发票；
（二）付款方式（不提交预付款保函的）
1.合同签订且材料、设备进场后7日内支付签约合同总价的30%，作为工程预付款；
2.工程全部竣工并验收合格并取得工程竣工验收合格证明书且已提交符合要求的竣工资料后14日内支付至已完工程价款的70%（同时不超过合同总价70%）；
3.采购人完成结算审核工作后并且结算价款经双方确认后28日内支付至双方认可的竣工结算价的的100%。
合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。 
注：（在签订合同前，如成交供应商明确表示无需预付款的，采购人可暂不支付。）
卖方需提交的支付文件包括：
1.卖方出具的全额正式发票；
2.买方出具的验收合格证明。
合同约定的卖方账户：
开户银行：
银行帐号：
合同的付款方式签订合同时双方协商决定。
26.4发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。
预付计划：       /         
支付计划：/。
使用要求：用于安全防护和文明施工的措施工程。
调整方式：不调整。
26.5.1延迟支付的约定利率
按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。
27.竣工结算与结算款
27.1结算的程序和时限：按照通用条款第60条、专用条款第58条的约定。若有矛盾以专用条款第58条为准。
27.2约定结算特殊要求：无
28.竣工质量保证
质量保修期：质保期为1年，质保期以竣工验收合格之日起算，如在质保期内该土地交付开发商或使用方使用，发现质量问题，解决质量问题所需的费用全部由承包方承担。
29.合同争议
29.1双方同意选择下列一种方式解决争议：
向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
30.保密要求
30.1对承包人保密信息的约定：
保密信息的提供时间：详见《保密协议书》。保密的范围：详见《保密协议书》。
保密的责任及保密费用：各自承担。
31.合同份数
31.1合同正本两份，各执壹份；副本捌份，各执肆份。
32.补充条款
32.1本工程不准转包或违法分包。如若发现违法分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告；对确须分包的特殊专业工程需经发包人批准，工程分包单位须具备相应的施工资质，并和承包人负有同等的责任。承包人必须协调、管理好分包单位的工作，不得因分包而怠于管理，造成扯皮等延误工程或降低工程质量。承包人对分包商的分包工程质量和工期负连带责任。该等责任包括但不限于：承担违约金、赔偿损失。
32.2承包人派驻现场的项目负责人、技术负责人每周到岗出勤率必须达到五天，修复方面、工程方面人员的每周到岗出勤率必须达到五天以上。承包人派驻现场人员的到岗出勤率由发包人指定监理人员考核。
32.3项目负责人、技术负责人、修复主管、工程主管必须参加每次工地例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前48小时向发包人请假，并在获得批准后方可缺席，否则需向发包人支付违约金人民币贰佰元/人·次。
32.4承包人投标时所承诺的仪器设备施工时需确保到位，如更换仪器设备给施工带来影响的，需向发包人支付违约金人民币壹仟元/次。
32.5本合同双方因本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均应向本合同首部各方指定的住所送达。一方如果迁址，应当提前通知对方，否则对方按本合同约定住所已经邮寄的材料在经过合理的邮寄时间后视为有效送达。
32.6工程未在合同约定工期或签证顺延工期内竣（完）工交付的，则承包人应按下列标准支付违约金：因工程逾期完工给发包人造成损失的，该损失包括发包人因工程逾期而增加的财务成本等，承包人应赔偿损失。
32.7承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的工程成品（若有），如造成损失，由承包人赔偿损失。
32.8因承包人原因导致发包人提前解除合同的，承包人须在发包人解除合同之日起10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。因此给发包人造成损失的，由承包人赔偿损失，该损失包括但不限于承包人的行为给发包人造成的直接损失，发包人另行发包增加的费用及成本等。承包人未按约定撤出施工现场的，发包人有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由承包人承担，且发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款。
32.9承包人依约应承担的违约金和损失，发包人有权在工程款中直接扣除，本合同项下承包人承担违约金的上限为合同总价的百分之三。
32.10承包人延误工期的，每延误一天应按照工程工期延误部分价款的万分之五承担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。
32.11乙方申报竣工后，甲方组织相关部门进行验收，如不能一次性验收通过的，乙方应继续承担修复义务，如造成工程延期的，依照工程延期的规定另行承担违约责任。
32.12乙方未能按照甲方或监理方的要求施工或者完成本合同相关义务的，甲方有权要求乙方限期整改，如甲方连续发出两次整改通知，乙方均未按期整改且超过30天未采取补救措施的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照规定承担违约责任。
32.13节点工期控制及乙方负责人的要求。                                    
32.13.1乙方项目负责人及安全、技术人员等管理人员必须在工地上合理安排工作及配合甲方统一管理，不得私自离开工地，否则按每离开一天罚款1000元。
32.14现场安全文明施工要求和工伤处理
[bookmark: OLE_LINK2]    本工程必须达到江苏省文明标化工地标准，乙方必须按照此标准接受和服从管理。
32.15.1乙方进场施工人员必须是身体健康，无传染疾病。乙方工人进场必须提供身份证。
32.15.2乙方应签订安全生产协议书，乙方应做好每天安全交底记录，对违反安全规章制度的职工采取教育等措施，对屡教不改的职工开除出工地，乙方要自觉保护好安全标语、安全牌。
32.15.3进入施工现场必须戴好安全帽，如发现未戴安全帽罚款50元/次，未系帽带罚款10元/次。在现场施工中，严禁打闹喝酒、穿拖鞋，登高作业须系好安全带，如违反安全操作规程，发现一次罚款200～500元。
32.15.4乙方人员进场后积极配合办理暂住证（费用乙方自理）、准入证、特殊工种持证上岗。乙方职工必须接受甲方安全技术交底，乙方对本班组职工需进行三级安全教育培训，并遵守安全操作规程，遵守各项安全管理制度，并采取相应安全保障措施。
32.15.5乙方在本工程中自带的机械设备，保养、维修与本工地无关，所带机械设备要保证完好无缺，达到正常施工要求，所有机械要有专人负责使用，不得带病使用，要持证上岗，做到应有的防护效果，禁止他人私自使用，如发生问题与甲方无关，大型设备的使用严禁超载使用，服从专业指挥的调度，如违章作业，发现一次处罚当事人班组500～1000元，情节严重的，开除出工地。
 32.15.6文明施工
（1）、根据相关规定，本工程创建标化文明工地，在施工中做到各配套工种之间谁使用谁负责，随做随清，日做日清，工完料尽、场地清，乙方承包范围内所用材料分类堆放，且挂牌，标好型号、规格、进场时间数量，乙方施工产生垃圾要及时清运，做到文明施工，安全生产，如达不到要求，根据情节轻重罚款500～1000元/次。
（2）、在施工期间，乙方宿舍临时用电甲方只提供USB接口供乙方使用（如手机、小型风扇、小型电视），其余电器一律不得使用，如发现乙方自行改造线路，罚款1000元/次，并将该职工清除本工程现场。如因施工高峰期，职工宿舍不够，由乙方自行在外租房，费用乙方自理。
 （3）、职工宿舍上班自觉关灯，严禁使用长明灯，发现一次罚款100元。 
 （4）、承包人的负责人及管理人员要首先遵守劳动纪律，人性化管理，积极参与配合，协调各工种工序之间配合工作，服从大局，服从甲方的总体步骤，承包人要加强职工素质教育，现场施工严禁打架斗殴、停工闹事现象，一经发现，扣罚2000元/次，再根据情况作出进一步处理，情节严重的移交司法机关进行处理，当事人开除出本工地。
 （5）、如遇上级部门例行检查，乙方承包范围内的材料需无条件收集和整理，且须在甲方规定时间内完成，如发现推阻现象，则甲方安排计时工代为整理，所用人工费用从乙方工程款中直接扣除。
（6）、工伤处理：乙方人员进场时应自行办理工伤保险，由于乙方在施工中操作不当造成的人员伤亡事故，由乙方自行负责处理并承担一切经济损失和法律责任。

甲方：(公章)：                              乙方：(公章)： 
地    址：                                  地    址：
法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：                                 委托代理人：
          年    月    日                               年    月    日
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[bookmark: _Toc14707][bookmark: _Toc294685020][bookmark: _Toc333421474]附件一           工程建设廉洁协议书（参考格式）
甲方(发包人)：徐州市泉山区房产服务中心
乙方(承包人)：
工程项目名称：卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程项目
工程项目地址： 徐州市泉山区
为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，由甲方与乙方订立本协议书。
第一条甲乙双方责任
(一)严格遵守国家法律法规和徐州市的有关规定。
(二)严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
(六)发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。
第二条甲方责任	
(一)甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。
(二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
(三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。
(五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
(六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。
第三条乙方责任
(一)乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。
(二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
(四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。
(五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。
第四条违约责任
(一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
(二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。
第五条协议生效
本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
第六条协议法律效力
本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
第七条协议份数
本协议一式 捌 份，双方各执  肆 份。在签订后与工程施工合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定(委托)的部门(机构)备案一份。
甲方：(公章)：                             乙方：(公章)： 
地    址：                                 地    址：
法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：                               委托代理人：
         年    月    日                            年    月    日
  


附件二                   保密协议书
甲方：徐州市泉山区房产服务中心(以下简称“透露方”);
乙方：         ，一家根据中华人民共和国(以下简称“中国”)法律设立并有效存续的有限责任公司，其法定地址为：南京市长江路198号(以下简称“收取方”);
鉴于乙方有意向参与卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程项目（工程名称），在可能的招投标、合同谈判、合同履行等合作过程中，透露方可能将其拥有的保密资料提供给收取方，收取方同意按本协议规定的条款和条件接受透露方提供的保密资料；为维护双方合法权利，达成协议如下：
1、“保密资料”定义为为上述合作目的、涉及上述标的领域、由透露方向收取方透露的，并且在透露时标明“保密”或“专有”的一切图表、书面资料或者其它有形形式的资料，包括但不限于：招标文件、调查评估报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、技术文档、相关的函电、财务资料等等。通过口头或视觉透露并且在透露时被确认为“保密”的资料，如果在经口头或视觉透露后转为有形形式、标明“保密”，并转交给收取方，则须被视为保密资料。
2、透露方在向收取方透露保密资料时，可制作一份附件要求收取方签章。该附件应写明所透露的保密资料的具体内容，并写明透露的日期。收取方的授权代表应在该附件上签字，并且，如透露方要求，收取方应当在该附件上盖章。
3、除非由透露方明确授权，收取方同意，在定义如下的“保密期限”中对保密资料进行保密。在此期限内，收取方不得向任何第三方透露收取的保密资料，并且不得将收取的保密资料用于上述目的以外的任何目的。
“保密期限”指自收取保密资料之日起三(3)年，或至按照本协议第5段所述资料不再具有保密性质为止。
4、收取方应尽最大努力以将透露方的保密资料的传播限制至其为了上述目的而需要知晓此保密资料的雇员。未经透露方书面同意，收取方不得将保密资料透露给其他任何第三方。
5、不论本协议的其它条款有何规定，双方承认保密资料不应包括以下任何资料：(1)是公知，或非因收取方不正当行为而成为公知的资料；(2)在本协议下于透露时已为收取方所知且没有被要求保密的资料(且此事实被合理地令人满意地向透露方证明)；(3)或后来合法地和不违反本协议地成为收取方财产而没有任何义务限制透露的资料；(4)被合理地令人满意地向透露方证明，已由收取方不违反本协议地独立开发的资料；(5)由透露方向第三方提供而不对第三方权利进行类似限制的资料；(6)经透露方书面授权明确批准发布的资料；(7)被规定由收取方向具有管辖权的人民法院作为证据提供的资料。
6、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择被告方住所地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。
上述约定不影响透露方请求政府相关部门对收取方侵权行为进行行政处理，构成犯罪的，透露方有权另行报请相关司法部门追究其刑事责任。
7、收取方的违约行为给透露方造成损失的，收取方应当赔偿透露方的损失。
8、本协议在投标人购买招标文件时签署，自双方签字或盖章完成之日起生效。
9、本协议如与双方以前的口头或书面协议有抵触，以本协议为准。
本协议的修改必须采用双方同意的书面形式。
10、双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
甲方(透露方)：签字或盖章：

乙方(收取方)：法定代表人签字或盖章

签约日期：_______年___月___日

签订地点：
[bookmark: _Toc333421477][bookmark: _Toc294685023][bookmark: _Toc533]













附件三             
工程质量保修书
发包人（全称）：徐州市泉山区房产服务中心 
承包人（全称）：                   
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程项目签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
具体保修的内容，双方约定如下：
质量保修范围：徐州市卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）土壤修复项目的工程处置的质量问题  。                                                                                                            
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为：设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  / 年；
3．装修工程为  /   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /   年；
5．供热与供冷系统为  /   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；
7．其他项目保修期限约定如下：处置保修期均为1年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自环保部门颁发的验收备案证明文件批准之日起算， 
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包方不能即时到位的，发包方即时维修费用由承包单位负责。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                      承包人(公章)：          

地  址：                    地  址：  

法定代表人(签字或盖章)：              法定代表人(签字或盖章)：       

委托代理人(签字或盖章)：              委托代理人(签字或盖章)：

电  话：                                 电  话：

7.承诺书

致北京中兴恒工程咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）分项价格表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、北京中兴恒工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由北京中兴恒工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，北京中兴恒工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
                           供应商（电子签章）：
                           联系电话：
                           移动电话：
                           日期：
8.授权委托书

委托人（全称）：
地  址：
法定代表人：               
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：


兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程[项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至     年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：
年   月   日


(受托人身份证原件扫描件附后)



9.中小企业声明函

项目名称：卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程
项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（）的（）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选打√）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：
日期：   年  月  日

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。






10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程（项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                           供应商（电子签章）：
                           日期：


[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]11. 残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320311-BZXH-C2024-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市泉山区房产服务中心单位的卧牛泉润地块（纬六路以南、学苑西路以西）红线外土壤修复工程项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


12、代理服务收费标准
	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上下限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高15万元



	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿以上
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。
8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

13、预付款保函支付条款模板
本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式
符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）考核合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）考核合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。


14.联合体协议
甲方：
乙方：
甲方与乙方就         （项目名称）                  （项目编号）政府采购项目，经双方友好协商，达成如下协议：
一、由甲方牵头，乙方参加，组成联合体共同进行本招标项目的投标工作。
二、             作为联合体牵头单位，合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同签订等招投标活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，对项目整体质量、进度管控。
三、联合体各方任务分工
甲方（联合体牵头单位）工作内容：
乙方（联合体成员单位）工作内容：
四、联合体各方不得再以自己名义在本项目中单独投标，也不能和其他单位再组成联合体投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约行为。
五、作为联合体我们承诺中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。
六、若未中标，本协议自动废止。
七、联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。
甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：
授权代表签字：                             授权代表签字：
日期：                                     日期：
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